

Stand van zaken:

Uitvoeringsprogramma Nota Mobiliteit, Jaarschijven 2007 t/m 2014

d.d. 9 januari 2013

Toelichting:

V = verkeersveiligheid

F = fiets

A = auto

O = openbaar vervoer

De projecten die ten opzichte van vorige stand van zaken d.d. 28 november 2012 gewijzigd zijn, zijn met cursief gemaakte tekst aangegeven.

Vorraadlijst

Kruising Van Aalstlaan – Van Aalstlaan

Reconstructie door aanleg rotonde. Uitvoering medio 2016 gelijktijdig met de werkzaamheden in het kader van het project Palenstein

Kruising Van Aalstlaan – Van Diestlaan – Van der Hagenstraat

Reconstructie door aanleg rotonde. Uitvoering medio 2016 gelijktijdig met de werkzaamheden in het kader van het project Palenstein

Kruising Schoolstraat – Van Diestlaan

Verbeteren oversteekplaatsen. De uitvoering is gelijktijdig met groot onderhoud werkzaamheden.

Kruising Edelgasstraat – Argonstraat

Verbeteren oversteek. Prioriteit en urgentie bepaling wordt meegenomen in het project onderzoek verkeersonveilige situaties Actieplan Verkeersveiligheid.

Aanpak kruising Europaweg – Denemarkenlaan

Uitbreiding capaciteit door middel van extra opstelvak en aanpassing VRI

Prioriteit en urgentie bepaling wordt meegenomen in het project onderzoek verkeersonveilige situaties Actieplan Verkeersveiligheid.

Aanpak kruising Europaweg – Aziëweg – Australiëweg + wegvak tot Vaartdreef

Extra opstelstroken. Wordt onderdeel van “Onderzoek hoofdwegen” uit Actieplan Verkeersveiligheid

Maatregelen uit Actieplan Verkeersveiligheid

Uitvoeren (keuze uit) infrastructurele maatregelen en voorlichting- en educatieprojecten

Infrastructuur:

- 3^e Stationsstraat – Juweellaan
- 3^e Stationsstraat – Pigmentsingel
- Prinses maximaplein
- Oostweg – Franklinstraat
- Franklinstraat – Wattstraat
- Vaartdreef – Violiervaart
- Voorweg – Panamapad
- Akkerdreef – Erwtanakker
- Parkdreef
- Akkerdreef

Jaarschijf 2014

Categorie Stand van zaken

Verkeersontsluiting Nutricia

V, A

Uitgegaan is van de variant met een oostelijke ontsluiting via de Rokkeveenseweg.

Verbeteren A 12 2^e afslag Zoetermeer extra rechts afstrook richting de Oostweg/Pijnacker.

A

Het aanbrengen van een extra rechtsaf strook op de afrit vanuit Den Haag. Hierdoor wordt de verkeersafwikkeling verbeterd.

Aanleg laadvoorzieningen voor elektrisch oplaadbare auto's

A

Doel van dit project is de groeiende vraag naar laadvoorzieningen in de openbare ruimte. Momenteel is sprake van een wachtlijst met 15 aanvragen. Om deze acute nood op te kunnen lossen is er door het Stadsgewest Haaglanden een 1-malige subsidie beschikbaar gesteld. Op grond hiervan kunnen in Zoetermeer in 2014 25 laadpalen op basis van de al ingediende en nieuwe aanvragen die aan de hiervoor opgestelde criteria voldoen, geplaatst worden.

Reconstructie Willem Dreeslaan/Hugo de Grootlaan/Aletta Jacobslaan

V

De huidige 2- strooks rotonde wordt verkleind tot een 1- strooks rotonde. Hierdoor worden de oversteeklengten voor fietsers en voetgangers verkleind en wordt de verkeersafwikkeling eenvoudiger en overzichtelijker.

Reconstructie Kadelaan/Zijdewerf/Werflaan

V, F

Reconstructie tot kruising met afbuigende voorrang op de doorgaande route Kadelaan/Zijdewerf. Hierdoor ontstaat een logische verkeersafwikkeling en wordt de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers vooral scholieren verhoogd.

Voorlichting- en educatieprojecten

V

In het Actieplan Verkeersveiligheid 2013 zijn diverse voorlichting- en educatieprojecten opgenomen waarvoor Zoetermeer ook een financiële bijdrage levert. Het merendeel van de kosten wordt overigens door andere partijen, zoals het Rijk, het Stadsgewest Haaglanden en het Regionaal Ondersteuningsbureau Zuid-Holland, betaald.

Fietslessen groep 4 en 6 basisscholen.

V, F

Doel van het geven van deze fietslessen is een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de kennis en vaardigheden van deze kwetsbare doelgroep waardoor zij veilig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Uitvoering Nachtnet Fiets

V, F

Het doel van dit Nachtnet Fiets is om het fietsgebruik te stimuleren door routes aan te bieden die in het donker als "sociaal" onveilig worden ervaren. Het netwerk is gedefinieerd en er is er een lijst van locaties die verbetering/aanpassing behoeven opgesteld. In deze jaarschijf zijn de locaties in de woongebieden opgenomen omdat deze een hogere prioriteit hebben dan in de bedrijventerreinen.

Uitvoering maatregelen Actieplan Verkeersveiligheid

V

In het Actieplan Verkeersveiligheid 2013 zijn een aantal projecten met betrekking tot de infrastructuur opgenomen. Eén van deze projecten is het onderzoek verkeersonveilige situaties. Om op basis van de resultaten van dit onderzoek snel maatregelen te kunnen treffen is dit project in de jaarschijf opgenomen.

Uitvoering Lokale aanpak veilig fietsen

V, F

Naar verwachting wordt begin 2014 het Actieplan Fiets vastgesteld. Door een stijgende trend onder ernstig gewonde fietsers is hier momenteel veel aandacht voor. Vooral ouderen zijn het slachtoffer en juist deze groep neemt als gevolg van de vergrijzing toe. Op dit moment wordt nagedacht over de lokale aanpak. Om hieraan snel daadwerkelijk invulling te kunnen geven en de sterke relaties met het actieplan verkeersveiligheid is dit opgenomen in deze jaarschijf.

Jaarschijf 2013

Categorie Stand van zaken

Beperkte aanpassing kruispunt Tintlaan met de 2^e en 3^e

Stationsstraat conform kruispunt Zegwaardseweg/Ruimtebaan.

Verder versmallen van de rijbaan en verhogen van de fiets-/voetgangers-oversteekplaats. Er is een ontwerp gemaakt. Het communicatietraject en de uitvoering vindt in de eerste helft van 2014 plaats.

F Uitvoering 2014

Verhogen fiets- en voetgangersoversteekplaatsen 2 rotonden (J.L. van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan en Zwaardslootseweg/ Muzieklaan)

Het verhogen van de fiets-/voetgangersoversteekplaatsen ten opzichte van de rijbaan ter verduidelijking voorrangssituatie en verhoging attentieniveau. De rotonde Zwaardslootseweg/Muzieklaan is gereed. De rotonde J.L. van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan wordt in 2014 uitgevoerd.

V, F Deel uitvoering
2014

Vergroten capaciteit kruispunt Amerikaweg/Vorstiusrode

Aanleg van een extra rijstrook op de noordelijke rijbaan van de Amerikaweg, een extra linksafstrook op de Vorstiusrode en een vrij liggend fietspad aan de zuidzijde van de Muzieklaan, met verhoogde oversteeken ter hoogte van het kruispunt met de Vorstiusrode. Het voorlopig ontwerp is gemaakt. In de eerste helft van 2014 wordt het definitieve ontwerp gemaakt. Het communicatie traject vindt in de eerste helft van 2014 plaats en de uitvoering in de 2^e helft van 2014 plaats.

V, F, A Uitvoering 2014

Inventarisatie obstakels in fietspaden, weghalen of handhaven en beter accentueren.

De inventarisatie en het uitvoeringsplan is vrijwel gereed. Het communicatietraject en de uitvoering vindt in de eerste helft van 2014 plaats

V, F Uitvoering 2014

Inventarisatie bewegwijzering fietspaden actualiseren en bebording aanpassen/aanvullen waar nodig.

De inventarisatie en het uitvoeringsplan is vrijwel gereed. Het communicatie-traject en de uitvoering vindt in de eerste helft van 2014 plaats

F Uitvoering 2014

Samen met de bewoners en winkeliers een plan opstellen ter verbetering van de bereikbaarheid van de Dorpstraat

Doel van dit project is de bereikbaarheid voor fietsers van, naar en door de Dorpstraat en directe omgeving verder te verbeteren. Dit wordt opgestart na het afronden van de realisatie van het verkeersplan Dorp en Park Palenstein. Dan kan goed in beeld worden gebracht wat na de realisatie van deze projecten het daadwerkelijke effect is op het gebruik van de fietsroutes van, naar en in de Dorpstraat en directe omgeving.

V, F Onderzoek 2014

Fietslessen groep 4 en 6 basisscholen

V, F Gereed

Twee bestaande fietsverbindingen tot stad/platteland verbinding omvormen.

Het ontwerp is nagenoeg gereed. Het communicatietraject en de uitvoering vindt in de eerste helft van 2014 plaats

V, F Uitvoering 2014

Jaarschijf 2012

Categorie Stand van zaken

Opstellen Actieplan Verkeersveiligheid

Het Actieplan beoogt om snel en concreet voeding te geven aan wat er op het gebied van verkeersveiligheid vanaf 2013 moet gebeuren en wat dit gaat kosten

V Gereed

Opstellen Actieplan Fiets

Het Actieplan beoogt om snel en concreet voeding te geven aan wat er op het gebied van fietsvoorzieningen vanaf 2013 moet gebeuren en wat dit gaat kosten

F Gereed

Reconstructie rotonde Aïdaschouw/Zwaardslootseweg (tot aan Europaweg)

Het verwijderen van de fiets- en voetgangersoversteek aan de noordzijde is in 2012 uitgevoerd. Op grond van nader onderzoek wordt afgezien van het versmallen van fiets- en voetgangersoversteek aan de zuid-oostzijde en het herindelen van het wegvak tussen de Europaweg en de rotonde. Wel zijn de huidige fiets-/voetgangersoversteken verhoogd uitgevoerd

V, F, A Gereed

Wijziging kruising Toneellaan/Aziëweg

Verruiming capaciteit door aanpassing belijning en een efficiëntere afstelling van de VRI in voorbereiding

A Gereed

Reconstructie rotonde Oostweg/Stephensonstraat/Willem Dreeslaan

Definitieve infrastructurele maatregelen naar aanleiding van eerder uitgevoerde studies en een proefopstelling

V Gereed

Instellen 2 schoolzones

Ter verbetering van de verkeersveiligheid worden in navolging van vijf eerdere schoolzones V ook schoolzones geëffectueerd aan de Paltelaan en de Clauslaan. Voorbereiding gereed

V Gereed

Fietslessen groepen 4 en 6

Het voor 1 jaar kunnen continueren van de fietslessen voor de groepen 4 en 6

V Gereed

Onderzoek kwaliteitslag parkeren Stadshart

Het uitvoeren van een parkeeronderzoek om een duidelijk en actueel inzicht in het parkeren in de Binnenstad te krijgen in het licht van een eventuele wijziging in het parkeerregime

A Gereed

Verbeteren fietsparkeren Dorpsstraat

Onderzoek naar hoe het beste invulling kan worden gegeven aan het verbeteren van het fiets parkeren. De Inventarisatie is gereed. Het uitvoeringsplan wordt gemaakt.

F In uitvoering

Kruispunt Briljant - Sieraadlaan - Edelsteensingel

Het uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid.

V, F Gereed

Onderzoek en realisatie dynamisch parkeer verwijssysteem Dorpsstraat

Een dynamisch parkeer verwijssysteem kan een grote bijdrage leveren aan een betere benutting van de verschillende parkeervoorzieningen rond de Dorpsstraat. Op grond van het positieve resultaat van het onderzoek is het parkeer verwijssysteem gerealiseerd.

A Gereed

Jaarschijf 2011**Categorie Stand van zaken****Kruising Bossenwaard/Meerzichtlaan**

VRI verwijderen en reconstructie kruispunt. Door het Stadsgewest Haaglanden niet akkoord bevonden. De huidige VRI wordt in 2013 vervangen. De kosten komen ten lasten van de reserve groot onderhoud.

A,F **Vervallen**

Naambordjes tunnels Zoetermeer

Ter vergroting van de sociale veiligheid en aantrekkelijkheid van het fietsnetwerk.

V, F **Gereed**

Schoolzones instellen

Na de Lijnbaan ook bij de basisscholen aan de Parkdreef en Sierraadlaan/Briljant. De schoolzone Parkdreef is gereed. De schoolzone Sierraadlaan/Briljant komt op grond van nader onderzoek te vervallen

Gereed
V **Vervallen**

Uitvoering maatregelen Europaweg

Aanpassen rijstrookindeling in 2011 en aanpassing bebording en herprogrammering VRI in 2012 A Aangemeld en akkoord bevonden

A **Gereed**

Fietspad noordzijde A12

Betreft het treffen van omgevingsmaatregelen. Door het Stadsgewest Haaglanden afgewezen. Wordt door de gemeente gefinancierd. De kosten komen ten lasten van het budget omgevingswerken gemaal Meerzicht.

V, F **Vervallen**

Fietsenstallingen OV-haltes en gemeentelijke instellingen

Uitbreiding en kwaliteitsverbetering fietsenstallingen Aangemeld bij Stadsgewest Haaglanden en akkoord bevonden. Inventarisatie afgerond. Uitvoeringsplan vrijwel gereed

V,F **Uitvoering 2014**

Rotonde Aïdaschouw/Zwaardslootseweg

Studie naar verbeteringen van de onoverzichtelijkheid en Verkeersonveiligheid

V **Gereed**

Kruising Mahatma Gandhisingel/Danny Kayelaan

Verwijderen VRI en herinrichting kruispunt.

A, F, V **Gereed**

Lansinghageweg tussen Edeldgasstraat en Oostweg

Aanpassen voorsorteervakken voor snellere doorstroming autoverkeer en OV.

O,A **Gereed**

Verkeersplan Dorp

Aanvullende maatregelen naar aanleiding van het Verkeersplan Dorp. Schoolstraat wegversmallingen en verleggen voetgangersoversteek Karel Doormanlaan

A
A, V **In afronding**

Jaarschijf 2010**Categorie Stand van zaken****Zuidweg/Corpus**

Uitvoeringskosten autoverkeer (zie ook jaarschijf 2007) Financiering
Corpus is rond. Maatregelen autoverkeer zijn onderdeel van het
gehele project

O,A **Gereed**

Kruising Edisonstraat/Franklinstraat

Aanleg van rotonde

A, V, F **Gereed**

Kruising Franklinstraat/Marconistraat

Aanleg van rotonde

A, V, F **Gereed**

Flankerende maatregelen proefopstelling Oostweg

Situatie onderliggend wegnnet verbeteren naar aanleiding van een
proefopstelling.

In 2012 wordt nog een VRI geplaatst op de kruising

Oostweg/Van der Hagenstraat. Hiervan is op grond van nader

onderzoek en vanwege de relatief lage verkeersintensiteiten afgezien

A **Vervallen**

Het kruispunt Binnenweg/Fokkerstraat wordt aangepast

A **Gereed**

De wegindeling op de Oostweg wordt aangepast

A **Gereed**

**Studie oplossingsrichtingen rotonde Oostweg/Stephensonstraat
Willem Dreeslaan**

Studie naar aanpassingen in verband met relatief veel fietsongevallen

V, F **Gereed**

Uitwerken aansluiting A12 in schetsontwerpen

Uitwerken aansluiting A12 in schetsontwerpen

A **Gereed**

Verkeersplan Dorp

*Na het in bedrijf stellen van de pollers met bijbehorende aanpassing
van de bebording en het dynamische parkeer verwijs systeem
zijn alle werken in dit kader afgerond.*

A **Gereed**

Kruising Buytenparklaan/Amerikaweg

Aanleg rotonde i.v.m. verkeersveiligheid en bereikbaarheid openbaar
vervoer

V, O **Gereed**

Juweellaan/Sieraadlaan aanpassingen

Verduidelijken voorrangssituatie

V, F **Gereed**

Verbeteren aansluitingen fietspaden A12

Aanleg verbinding Westerpark - Balijbrug en verbeteren tunnels A12

F **Gereed**

Fietspad Groeneweg

Aanleg vrijliggend fietspad ten behoeve van scholieren

F **Gereed**

Fietsstroken 2e Stationsstraat

Versterken positie fiets door aanleg fietsstroken

F **Gereed**

Fiets suggestiestroken Voorweg

Versterken positie fiets door de aanleg van fiets suggestiestroken

F **Gereed**

Maatregelen Europaweg

Uitvoeren maatregelen ter verbetering van de doorstroming en
verkeersveiligheid

A, V **Gereed**

Verkeersveiligheidseducatie op school (t/m 2011) Deelname aan ANWB Streetwise - praktische verkeerseducatie	V	Gereed
Studie herinrichten kruising Ghandisingel/Madame Curiesingel Huidige VRI vervangen door een alternatieve oplossing	A	Gereed
Herstructureren kruising Van Stolberglaan/Boerhavelaan Reconstructie door accent op fietsoversteek	V, F	Gereed
Kruising Van Stolberglaan/Clauslaan Aanleg rotonde ten behoeve van de verkeersveiligheid	V	Gereed
Nachtnet uitvoeringsplan Uitvoering maatregelen op basis van studie in 2009 Wordt meegenomen in actieplan 2014	F, V	Uitvoering 2014
Weteringdreef/Vissendreef Reconstructie in verband met black spot, verkeersveiligheid	V	Gereed
Vissendreef Opheffen voetpad, realiseren 3,5 m breed fietspad	F	Gereed

Jaarschijf 2009

	<u>Categorie</u>	<u>Stand van zaken</u>
Kruisingen Edisonstraat/Van der Hagenstraat/Fokkerstraat Aanleg twee rotondes	V, F, A	Gereed
Nachtnet Fiets Studie naar sociaal veilig fietsnetwerk	F, V	Gereed
Zegwaardseweg Verbeteren positie op de weg door herinrichting	F	Gereed
Kruising Australieweg/Van Aalstlaan Extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming	A	Gereed
Kruising Australiëweg/Vaartdreef Extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming	A	Gereed
Kruising Aziëweg/Toneellaan Onderzoek naar extra voorsorteervakken ten behoeve van doorstroming. Vervallen vanwege uitbreiding ziekenhuis.	A	Gereed
Fietsroute P5 door Rokkeveen opwaarderen Verbeteren positie van de fiets in de lus Zuidweg, asfalteren route tot aan de Tintlaan	F	Gereed
Fietsroute P2 optimaliseren incl. extra brug Betreft fietsroute Voorleg/Buytenparklaan nabij Intratuin. Verbreden brugdek, asfalteren fietspad en voorrang wijzigen	F, V	Gereed
Verbindingen buitengebied Opstellen routenet richting buitengebied. Wordt meegenomen in Actieplan Fiets	F	Gereed
Oversteekplaats Bleiswijkseweg halverwege Fokkerstaat en Oostweg Aanleg oversteekplaats Bleiswijkseweg	V	Gereed
Oversteekplaats Stationsstraat - A12 Opstelruimte verbeteren	F, V	Gereed
Fietsvriendelijke verkeerslichten Onderzoeken fietsvriendelijkere verkeerslichten. Onderzoek is gereed. Bij het vervangen van de VRI's worden aanpassingen meegenomen, waaronder intelligente drukknoppen, wachttijdvoorspellers en wachtsignaal.	F	Gereed
Aanleg fietspad Brechtzijde Aanleg vrijliggend fietspad westzijde Brechtzijde	F, V	Gereed
Fietsstraat Broekwegschouw Verbeteren positie fiets door aanleg fietsstraat Naar aanleiding van participatie wordt afgezien van de fietsstraat. In het kader van groot onderhoud is het fietspad en de rijbaan (asfalt) in 2012 van een nieuwe deklaag voorzien. Kosten komen ten laste van de reserve groot onderhoud.	F	Vervallen
Vervangen verkeersmethodiek voor het basisonderwijs Betreft een nieuwe methode: "Verkeerslokaal"	V	Gereed

Jaarschijf 2008**Categorie Stand van zaken****Studie naar structurele maatregelen aansluiting N470/Oostweg/A12**

Een studie naar verdergaande capaciteitsverruimende maatregelen A **Gereed**

Studie naar maatregelen Europaweg

Onderzoek maatregelen ter verbetering doorstroming en verkeersveiligheid A, V **Gereed**

Fietspad Meerpolder

Aanleg fietspad op Meerpolderdijk F, V **Gereed**

Fietsroute B2 - C15

Verbeteren afsluiting busbaan van de Sierraadlaan naar het fietspad Berkelseweg F **Gereed**

Fietsroute Aziëweg/Geerweg

Aanleg fietsbrug ter verbetering verkeersveiligheid / recreatieve verbinding F, V **Gereed**

Kruising Brechtzijde/Toneellaan

Aanleg rotonde ten behoeve van verbeteren fietsroute en verkeersveiligheid F, V **Gereed**

Kruising Tintlaan/3e Stationsstraat

Reconstructie kruispunt ten behoeve van verbeteren fietsroute en verkeersveiligheid F, V **Gereed**

Kruising Kleurlaan/Paetsingel

Voorsorteervakken verwijderen en fietsoversteek accentueren F, V **Gereed**

Kruising Houtsingel/Albert Schweitzersingel

Voorsorteervakken verwijderen en fietsoversteek accentueren F, V **Gereed**

Jaarschijf 2007**Kruispunt Rokkeveenseweg/Binnenweg**

Aanbrengen verhoogde middengeleider i.v.m. opstelruimte voor fietsers

F, V

Gereed

Kruispunt Edelsteensingel/4e Stationsstraat

Transformatie 4e Stationsstraat van gebiedsontsluitingsweg naar een verblijfsgebied

F, V

Gereed

Kruispunt Abdissenbos/Voorweg

Aanpassen middengeleider waardoor rechtsaf slaan richting de Voorweg onmogelijk is

V

Gereed

Kruispunt Voorleg/Heuvelweg

Fietzers in de voorrang, aanleg drempels, verhogen verlichtingsniveau

F, V

Gereed

Kruispunt Industrieweg bij de gevangenis

Realiseren verbinding voor fietsverkeer richting bedrijventerrein Rokkehage

F

Gereed

Van Stolberglaan/Paltelaan

Verbeteren verkeersveiligheid door fietspad herkenbaar te maken

F, V

Gereed

Lansinghagepad/Vernispad

Aanbrengen verlichting

F

Gereed

Boerhaavelaan/Ierlandlaan

Vernieuwen / verkeersveiliger maken fietspaden

F, V

Gereed

Edisonstraat/Stephensonstraat

Reconstructie fietsoversteek

F, V

Gereed