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Uiterste behandeldatum  
(+ reden) 

16 juli 2026: gezien de financiële situatie van FC Zoetermeer is snelle 
besluitvorming vanuit de gemeente wenselijk. 

Programma(s) Programma 4 Vrije tijd 
 

Eerdere besluitvorming Raadsvoorstel Kredietvoorstel nieuwbouw was- en 
kleedaccommodatie FC Zoetermeer d.d. 14 mei 2018 
Raadsvoorstel Aanvullend krediet nieuwbouw was- en 
kleedaccommodatie Scheglaan 11 d.d. 6 december 2022 

Samenvatting De huisvesting van voetbalvereniging FC Zoetermeer is sterk 
verouderd en al geruime tijd toe aan vernieuwing. Dit geldt voor zowel 
het gemeentelijke deel (was- en kleedaccommodatie) als voor het 
verenigingsgebouw. Pogingen tot nieuwbouw zijn sinds 2015 
herhaaldelijk vastgelopen door trage besluitvorming, stijgende 
bouwkosten en te optimistische ramingen. Tot op dit moment ontbrak 
een haalbare oplossing. De huidige situatie leidt tot een onhoudbare 
financiële positie voor de vereniging.  
 
Het college wil de impasse doorbreken en stelt voor om bij 
uitzondering af te wijken van bestaande uitgangspunten en het 
nieuwe verenigingsgebouw in eigendom over te nemen. Dit versnelt 
het tempo en beperkt de risico’s voor zowel de vereniging als de 
gemeente. Een raadsuitspraak is wenselijk om richting te geven en 
om een haalbaar voorstel uit te kunnen werken.  

Bijlagen   

 
  

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/d509a028-1cd6-43cf-b9ac-8005d9a72e24
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/f19899ce-0ba4-4a76-9f38-1c02ae0de3e9
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Raadsbesluit  
Raadsvoorstel principebesluit vervolg FC Zoetermeer 
2026-044860 
 
De raad van de gemeente Zoetermeer; 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2026 
 
 
besluit 
1. In te stemmen met het voornemen van het college om de nieuwe clubaccommodatie van 

FC Zoetermeer in eigendom te nemen en daarmee - bij uitzondering - af te wijken van het 
bestaande uitgangspunt omtrent het eigendom van sportaccommodaties.  

 
 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over dit besluit 
een inleidend verzoek tot het houden van een referendum wordt gedaan. 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 16 juli 2026 
 
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Blokland MCM     drs. M.J. Bezuijen 
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Toelichting 
 
Probleemstelling en kader 
 
Inleiding 
FC Zoetermeer maakt gebruik van de was- en kleedaccommodatie waar de gemeente eigenaar 
van is en van het verenigingsgebouw waarvan de vereniging eigenaar is. Omdat beide 
gebouwdelen aan vervanging toe zijn, is sinds 2015 gewerkt aan een nieuwe was- en 
kleedaccommodatie en sinds 2019 aan gezamenlijke nieuwbouw. Met een aannemer is 
tevergeefs gewerkt aan een haalbaar plan. Dit is niet gelukt en inmiddels is besloten geen 
aanneemovereenkomst af te sluiten (zie raadsmemo Stand van zaken FC Zoetermeer van 16 
juli 2025). 
 
Doordat het steeds niet komt tot een een haalbaar besluit (zie onder andere raadsmemo Stand 
van zaken project FC Zoetermeer van 5 maart 2026) en gezien de snel oplopende kosten 
(overal worden de gevolgen van geopolitieke omstandigheden steeds zwaarder gevoeld), is de 
onmogelijke situatie ontstaan dat de vermoedelijke kosten voor nieuwbouw de mogelijkheden 
van FC Zoetermeer veruit te boven gaan. De vereniging heeft in 2024 een lening afgesloten 
voor de aanstaande nieuwbouw, waarover nu al rente en aflossing betaald moet worden. Voor 
een financieel gezonde situatie voor FC Zoetermeer is extra lenen niet mogelijk.  
 
Het is gebruikelijk dat de gemeente eigenaar is van was- en kleedaccomodaties en de 
sportvereningen zelf eigenaar zijn van de verenigingsgebouwen. Met dit raadsvoorstel wordt de 
raad gevraagd een principe-uitspraak te doen om bij hoge uitzondering af te wijken van deze 
bestaande uitgangspunten. Met dit besluit ontstaat ruimte voor het college om te werken aan 
een definitieve oplossing. Na instemming van de raad volgt zo spoedig mogelijk een 
raadsvoorstel met een investeringsbesluit. 
 
Beoogd effect  
Door een principebesluit van de gemeenteraad over het in eigendom nemen van het gehele 
gebouw van FC Zoetermeer, kan het college een raadsvoorstel uitwerken om in een zo kort 
mogelijke periode een nieuw toekomstbestendig gebouw te realiseren. Dit zorgt voor een 
duurzame mogelijkheid voor FC Zoetermeer om voort te bestaan op basis van een gezonde 
financiële situatie.  
 
Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 
 
1. In te stemmen met het voornemen van het college om de nieuwe clubaccommodatie van 

FC Zoetermeer in eigendom te nemen en daarmee - bij uitzondering - af te wijken van het 
bestaande uitgangspunt omtrent het eigendom van sportaccommodaties.  

 
Argumenten 
1.1 Afwijken van bestaande uitgangspunten is nodig om de impasse in het dossier FC 

Zoetermeer te doorbreken 
In de gemeente Zoetermeer is het uitgangspunt dat verenigingen hun clubgebouw zelf in 
eigendom en beheer hebben. Dat geldt ook voor FC Zoetermeer. Gezien de impasse waarin 
het project zich bevindt, moet ook buiten reguliere afspraken gedacht worden. De 
omgevingsvergunning voor de bouw is al verleend. Door het in eigendom nemen van de 
clubaccommodatie kan de gemeente meer snelheid maken, doordat het zwaartepunt van de 
(bestuurlijke) besluitvorming vooral bij één partij komt te liggen, namelijk bij de gemeente. Dit 
bevordert de slagkracht en het tempo. Dit verkleint het risico op kostenstijgingen als gevolg van 
verdere vertraging etc.  
 

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/11fd5601-1668-40ef-aba9-badbe12f3a36?documentId=63a6ef8e-3572-48dd-b3b4-dcfc5c9a3c93
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/345bfc10-a65e-4078-ade9-85627cff6727?documentId=0d61c546-5195-4a4d-82e1-50e3468e183f
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 1.2 Door het in eigendom nemen van de nieuwe clubaccommodatie ontstaat voor FC 
Zoetermeer perspectief op een financieel gezonde situatie 

Voor een nieuw clubgebouw is in 2024 een lening aangegaan omdat start van de nieuwbouw 
destijds in zicht was. Doordat er geen overeenstemming met de aannemer kon worden bereikt, 
heeft de realisatie geen doorgang gevonden. Inmiddels is gebleken dat alle haalbare 
oplossingen niet gerealiseerd kunnen worden binnen de financiële mogelijkheden van zowel de 
gemeente als de vereniging. Daarmee is de vereniging financieel klem komen te zitten. De te 
betalen rente, het feit dat er nog steeds geen oplossing in zicht is en het inzicht dat het 
leningsbedrag ontoereikend is, heeft geleid tot dit voorstel. Het bestuur van de vereniging heeft 
de gemeente meermaals laten weten dat duidelijkheid nodig is voor de toekomst van de club. 
Met de voorgestelde oplossing kan de vereniging de lening aflossen.  
 
1.3 De voorgestelde oplossing biedt kansen voor multifunctioneel gebruik van de 

accommodatie 
Het voorstel is dat de gemeente het eigendom van het verenigingsdeel overneemt en de kosten 
voor vernieuwing van het hele gebouw draagt. Deze investering kan slechts gedeeltelijk worden 
terugverdiend door verhuur aan de vereniging. De reden hiervoor is dat een te hoge huur zorgt 
voor een niet sluitende begroting en een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de 
vereniging. Wat wel zou passen is dat de gemeente het deel van de clubaccommodatie benut 
voor multifunctioneel gebruik en alleen op gezette tijden (voornamelijk avonden en weekenden) 
aan de vereniging verhuurt. De gemeente kan dan het gebouw gebruiken voor 
maatschappelijke voorzieningen, en ook de inkomsten van de kinderopvang – als toekomstig 
huurder - ontvangen. Een nadere uitwerking behoort bij het voorstel dat u later ontvangt.  
 
1.4   De voorgestelde oplossing reduceert een financieel risico van de gemeente 
Voor de lening van FC Zoetermeer is door de gemeente een borgstelling afgegeven. Doordat 
de vereniging de lening terug kan geven, vervalt de borgstelling van de gemeente en loopt de 
gemeente daarop geen financieel risico meer. 
 
Kanttekeningen 
1.1  Het in eigendom nemen van de clubaccommodatie kan andere verenigingen 

aanmoedigen ook aanspraak te maken op eenzelfde oplossing 
Bij FC Zoetermeer meent het college uitdrukkelijk een uitzondering te moeten maken, omdat 
het verloop van het langdurige proces rondom de nieuwbouw de afgelopen jaren ervoor heeft 
gezorgd dat de vereniging in een onmogelijke situatie terecht gekomen is. Het behoud van FC 
Zoetermeer op een gezonde financiële basis is van grote meerwaarde voor de stad.  
 
Financiën 
De stichtingskosten voor vervanging van de was- en kleedaccommodatie en het 
verenigingsgebouw van FC Zoetermeer worden geraamd op tussen de € 5,5 en € 6,1 miljoen, 
inclusief BTW. Via kostprijsdekkende huur (voor het kantinedeel) en gereduceerd tarief (voor 
het was - en kleedgedeelte) kan dit gedeeltelijk worden gedekt. Daarnaast verwachten wij door 
het overdag beschikbaar stellen van de ruimte extra baten voor de exploitatie. De uiteindelijke 
extra kosten voor investering en exploitatie zullen in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad 
worden voorgelegd. 
 
Controleprotocol  
Niet van toepassing. 

  
Participatie en Communicatie 
De afgelopen periode is er constructief overleg geweest met FC Zoetermeer, onder meer over 
dit voorstel. Verdere participatie en communicatie wordt voorbereid, zodra meer duidelijkheid 
ontstaat over het vervolg. 
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Duurzaamheid 
Met eisen op het gebied van duurzaamheid wordt rekening gehouden en deze zullen worden 
uitgewerkt, zodra meer duidelijkheid ontstaat over het vervolg. 
 
Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten 
Het toekomstig gebouw voor FC Zoetermeer moet voldoen aan de geldende wet- en 
regelgeving op het gebied van toegankelijkheid. Daarnaast is het manifest “Fysieke 
Toegankelijkheid Zoetermeer” uitgangspunt voor het project.  
 
Rapportage en evaluatie 
De raad wordt via de voortgangsrapportage tweemaal per jaar op de hoogte gehouden van de 
stand van zaken, de resultaten in (financiële) voortgang van het project. 
 
Planning  
• Uitwerking plan: Q3 2026 
• Raadsvoorstel en besluitvorming uitvoeringskrediet: Q4 2026 
• Aanbesteding en gunning aannemer(s): Q1 2027 
• Realisatie: Q2 2027 t/m Q1 2028 
• Ingebruikname: Q1 2028 


