
Legenda score-categorieën
Kans van optreden in %
1 0% 5%
2 5% 10%
3 10% 25%
4 25% 50%
5 50% 100%

Gevolgen voor Tijd in weken
1 0 1
2 1 4
3 4 12
4 12 52
5 52 en langer

Gevolgen in Geld
1 € - € 10.000,00
2 € 10.000,00 € 50.000,00
3 € 50.000,00 € 100.000,00
4 € 100.000,00 € 250.000,00
5 € 250.000,00



Risicoregister 

Categorie Risico/Kans Oorzaak Gevolg Beheer maatregel Strategie beheermaatregel project-eigenaar Actiehouder
Kans van
optreden

Gevolg in
Geld

Gevolg in
Tijd

Totaal
weging

Stand van
zaken /

Opmerkinge
n

geld
minimum

geld
maximum

geld
gemiddeld

Financieel/economische risico’s
Bouwkosten zijn te hoog voor SnowWorld

(onrendabel)
SnowWorld kan geen haalbaar plan presenteren Geen of beperktere uitbreiding SnowWorld Frequent overleg met SnowWorld om haalbaarheid plan te bespreken vermijden ST SW 2 4 5 9 5.000 25.000 15.000

Juridisch/wettelijke risico’s
Bezwaar tegen aanpassen bestemmingsplan,

mogelijk tot Raad van State
Langere proceduretijden door weerstand uit de omgeving

Vertraging min. 1 jaar en daarmee samenhangende toename
projectinzet

Participatietraject goed opzetten reduceren ST SW 5 3 5 20 25.000 100.000 62.500

Politiek/bestuurlijke risico's
De gemeenteraad gaat niet akkoord met

wijzigen bestemmingsplan
Weerstand bij gemeenteraadsleden om SnowWorld uit te verder

breiden.
Geen goedkeuring aanpassen bestemmingsplan en daarmee

geen of beperktere uitbreiding SnowWorld
Communicatie richting de raad moet duidelijk zijn (meenemen in het proces) reduceren ST ST 5 3 5 20 25.000 100.000 62.500

Organisatorische risico’s
Onvoldoende ambtelijke capaciteit om de

haalbaarheidsfase uit te voeren
Te weinig ambtelijke capaciteit binnen de gemeente om alle

projecten op te kunnen pakken
Vertraging/ stilleggen van het  project Tijdig afstemmen met de AOG/lijnmanager(s) over de benodigde capaciteit vermijden ST ST 2 2 4 6 500 5.000 2.750

Organisatorische risico’s
Vertraging a.g.v. wens om direct naast

Snowworld ook een fietsklim te realiseren
Afstemmen plannen op elkaar vergt meer tijd uitloop in tijd / evt. aanpassing plannen Vanaf begin fietsklim betrekken bij plannen/participatie reduceren ST SW 2 1 4 5 0 1.000 500

Technische risico's
Bouwtechnische uitdagingen agv voormalig

puinstortlocatie
Specifieke eisen tbv bouwmethode Aanpassing plannen Vanaf begin de bouweisen (o.a. fundering) helder hebben vermijden ST SW 3 2 4 9 1.000 12.500 6.750

Maatschappelijke risíco’s Impact op natuurkerngebied Onvoldoende rekenschap met natuurkerngebied in planvorming Uitbreiding kan geen doorgang vinden Vanaf begin de eisen m.b.t. natuurkerngebied helder hebben vermijden ST SW 3 3 5 12 5.000 25.000 15.000

#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A
#N/A #N/A #N/A

Totaal #N/A #N/A #N/A
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Risicoregister 

ID
Datum

registratie
Categorie

xx-xx-xxxx Politiek/bestuurlijke risico’s
Financieel/economische risico’s

Juridisch/wettelijke risico’s
Technische risico’s

Organisatorische risico’s
Geografisch/ruimtelijke risico’s
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Risico
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Oorzaak
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Gevolg
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Beheer maatregel

Totaal
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Strategie beheermaatregel project-eigenaar

accepteren naam
overdragen
reduceren
vermijden
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Actiehouder
Kans van
optreden

Gevolg in
Geld

Gevolg in
Tijd

Totaal
weging

Stand van
zaken /

Opmerkinge
n

geld
minimum

naam 1 1 1 1 0
2 2 2 4 500
3 3 3 9 5.000
4 4 4 16 25.000

30.500
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geld
maximum

geld
gemiddeld

500 250 formules geld minimum maximum
5.000 2.750 1 - 500

25.000 15.000 2 500 5.000
125.000 75.000 3 5.000 25.000

0 4 25.000 125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

155.500 93.000
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