

Project Fase		Snowworld uitbreiding Haalbaarheidsfase Jan-Dec 2023		
Functie	Naam	1804	uur	Tarief
Projectmanager	Samantha van der Tas	784	uur	€ 146
Projectondersteuner	Mirjam Janmaat	120	uur	€ 101
Communicatie	Ellen Bos - Houweling	92	uur	€ 112
Planner	Peter Damen	50	uur	€ 101
Projectcontroller	Ilse de Jager	144	uur	€ 101
Projectbeheerser	Reinart van Staalduine	144	uur	€ 101
Planjurist	Tom Eisenburger	40	uur	€ 128
Vastgoedadviseur	Peter Huberts	120	uur	€ 128
Vastgoedeconoom	Marcel van Wingerden	60	uur	€ 128
Stedenbouwer	Niek van der Velde	60	uur	€ 128
Adviseur verkeer	Roel Effting	40	uur	€ 128
Adviseur Geluid	Nick Vlaun	40	uur	€ 128
Adviseur Economie	Vera Boxhoorn	30	uur	€ 128
Landschapsarchitect	Edwin van der Hoeven	50	uur	€ 128
Adviseur Biodiversiteit	Kiki Grit	30	uur	€ 128
Adviseur Stadsbeheer	O&R - ntb	52	uur	€ 128
	Onvoorzien	5%		
	Totaal in rekening te brengen			

Totaal	Jan-Dec 2023
€ 114.464	inzet 2 dagen per week
€ 12.120	
€ 10.304	
€ 5.050	
€ 14.544	
€ 14.544	
€ 5.120	Afsluiten intentie- en anterieure overeenkomst
€ 15.360	Bijwerken/opstellen erfpachtovereenkomst/gronduitgifte
€ 7.680	Kosten-batenanalyse. Evt. grondexploitatie
€ 7.680	Evt. te vervangen voor Mirja Hoogeveen
€ 5.120	
€ 5.120	
€ 3.840	
€ 6.400	
€ 3.840	
€ 6.656	
€ 11.559	
€ 249.401	voor de haalbaarheidsfase