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Samenvatting Op 16 juli 2025 sloot de gemeente een intentieovereenkomst met 
Dunea Warmte & Koude (DWK). DWK en de gemeente onderzoeken 
de haalbaarheid van een warmte- en koudenet in de binnenstad. Zo 
kunnen nieuwbouw en bestaande bouw in de binnenstad op termijn 
zonder aardgas duurzaam worden verwarmd én gekoeld. 
 
De eerste resultaten bieden een goed perspectief op een haalbaar 
warmte- en koudenet. De ontwikkelingen in deelgebied 3 van de 
binnenstad – twee nieuwbouwprojecten en de verduurzaming van het 
Stadstheater – vragen echter op korte termijn duidelijkheid over 
aansluiting op een collectief warmte- en koudenet. Daarom wordt 
voorgesteld budget vrij te maken voor de aanleg van twee bronparen 
en leidingen in deelgebied 3.  
 
Hiervoor is een investeringsbesluit van de raad nodig, nog voordat de 
raad in het derde kwartaal van 2026 beslist over de aanleg van een 
warmte- en koudenet en de oprichting van een bijbehorend 
warmtebedrijf. Dat maakt het mogelijk om met ontwikkelaars 
afspraken te maken om hierop aan te sluiten en ook het Stadstheater 
aan te sluiten. 

Bijlagen  1. Begrotingswijziging 
 
  

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/456bf24e-3e19-460e-9b27-bcfdab4bf171?documentId=023bddba-4165-4e0b-be8e-b34c10113a91&agendaItemId=1e3fb4c9-3beb-4133-99f8-60ced84f5b00
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/d0e30105-b987-4497-bdc0-d6fe5f589461?documentId=c6c2d5b2-0289-4335-b8c9-163533577354&agendaItemId=8b9a25f3-8c3b-42e6-81af-17f87c144b58
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/fab02972-1ee6-42d2-ae0a-5c2f28ea4b80?documentId=b308caad-1329-459d-9e71-55c87287d593&agendaItemId=c57609d6-7933-4b0c-8ce1-c1352f07f523
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/4dd3f5ec-fcfe-40a1-834b-6b1978c2cc26?documentId=6754df96-7182-4eb0-a6bb-cf4e54849a25&agendaItemId=b6736331-8cfd-4cc8-90f9-fa63016aa3a3
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/1b0b9f61-1d54-4630-a43e-379011813b70?documentId=ead05df4-8cd5-48f9-8c23-b14a0c3f3b90&agendaItemId=ae021618-2fbc-42ae-b830-813690b56602
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/aa5a9aaa-0c16-4f9e-8a74-3d1064f962f9
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Raadsbesluit  
Aanvraag budget voor twee warmte-koude bronnen in de binnenstad 
2025-137129 
 
De raad van de gemeente Zoetermeer; 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 januari 2026 
 
 
besluit 

1. Voor de ontwikkeling van twee bronparen en de bijbehorende leidingen een 
investeringsbudget van € 2.050.000 beschikbaar te stellen en dit annuïtair op basis van 
een levensduur van respectievelijk 40 en 15 jaar af te schrijven tegen een rente van 2%; 

2. De uit de investering voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van totaal € 81.000 vanaf 
2029 te dekken uit de daar tegenover staande opbrengsten;  

3. Voor de exploitatielasten een jaarlijks budget van € 28.000 vanaf 2029 beschikbaar te 
stellen en dit te dekken uit de daar tegenover staande opbrengsten; 

4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen.  
 
 
Over dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een begrotingswijziging betreft. 
Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking daarvan.  
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23 februari 2026 
 
de griffier,       de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
drs. R. Blokland MCM     drs. M.J. Bezuijen 
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Toelichting 
 
Probleemstelling en kader 
 
Inleiding 
Twee nieuwbouwprojecten en de verduurzaming van het Stadstheater vragen op korte termijn 
duidelijkheid over aansluiting op een collectief warmte- en koudenet. Zonder tijdig gemeentelijk 
besluit over de aanleg van bodembronnen kiezen ontwikkelaars waarschijnlijk voor individuele 
oplossingen, met negatieve gevolgen voor kosten, netbelasting en beleidsdoelen. 
 
Ambities voor een warmte- en koudenet in binnenstad 
De gemeente werkt in meerdere buurten, waaronder de binnenstad, aan een aanpak om de 
gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. In de binnenstad wordt nadrukkelijk gekeken naar 
een collectieve oplossing met bodemwarmte. Door de woningen aan te sluiten op warmte uit de 
bodem, kunnen ze duurzaam worden verwarmd en gekoeld. Daardoor zijn minder 
luchtwarmtepompen nodig. Dit helpt om het (lokale) stroomnet te ontlasten en om de stad 
koeler te houden. 
 
Een collectief warmte- en koudenet is bruikbaar voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw in 
de binnenstad. Het warmte- en koudenet heeft voor bestaande bouw groot potentieel, omdat 
individuele oplossingen vaak duur, technisch ingewikkeld en regelmatig niet mogelijk zijn. Een 
collectief net maakt duurzame warmte en koeling betaalbaar en toegankelijk, benut de 
ondergrond efficiënt en voorkomt ongelijkheid tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Een 
collectieve oplossing sluit aan bij de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040.  
 
De gemeente en Dunea Warmte & Koude (DWK) onderzoeken daarom de haalbaarheid van 
een collectief warmte- en koudenet voor de binnenstad en een mogelijke samenwerking. De 
gemeente Zoetermeer heeft hiervoor een intentieovereenkomst met DWK gesloten. Dit 
onderzoek loopt nog. Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek kan de raad een onderbouwde 
beslissing nemen over het warmte- en koudenet en of de gemeente hierin een publieke rol wil 
spelen. 
 
Urgente ontwikkelingen in de binnenstad 
Het haalbaarheidsonderzoek met DWK loopt nog. Wil de gemeente afspraken kunnen maken 
over een collectieve warmte- en koudevoorziening met ontwikkelaars in deelgebied 3, dan 
vragen de ontwikkelaars nu al om duidelijkheid. In deelgebied 3 worden twee nieuwe 
woontorens ontwikkeld (Figuur 1). Lithos ontwikkelt een toren bij de Stadshartpassage 
(Duitslandlaan 11) en Blink ontwikkelt een woontoren bij Luxemburglaan 1-15. Aan de 
Duitslandlaan ligt ook het Stadstheater dat verduurzaamd moet worden. 
 

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Item/aa5a9aaa-0c16-4f9e-8a74-3d1064f962f9
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Figuur 1: De locaties van de twee nieuwbouwontwikkelingen en het Stadstheater (gemarkeerd met roze) liggen in 
deelgebied 3 (groen). De weergegeven fasering laat de beoogde uitrol van het warmte- en koudenet zien. De 
precieze ligging van de bronnen en leidingen wordt nog verder uitgewerkt en zal daardoor veranderen. 

Voor het Stadstheater en de twee woontorens is bodemenergie een goede oplossing. Hiervoor 
zijn twee bronparen nodig. Een bronpaar bestaat uit een bron in de bodem die warmte levert en 
een bron die koude levert. 
 
Voor de ontwikkelaars is het belangrijk dat zij met de gemeente duidelijke afspraken kunnen 
maken over aansluiting en de bijbehorende kosten. Daarbij moeten ontwikkelaars erop kunnen 
rekenen dat de warmtelevering op tijd beschikbaar is. Om ontwikkelaars zekerheid te kunnen 
bieden, is een budget van € 2.050.000 nodig voor twee bronparen. 
 
De kosten van een warmte- en koudenet 
Het haalbaarheidsonderzoek voor een collectief warmte- en koudenet is nog niet volledig 
afgerond, maar de tussenresultaten laten zien dat het kansrijk is. Voor deelgebieden 1, 3, en 5A 
(Figuur 1) is een businesscase uitgewerkt. Deze gebieden zijn gekozen omdat daar in 2028-
2030 nieuwbouw gepland is. Dat biedt kansen om de vaste kosten van een collectief systeem 
over meer aansluitingen te verdelen. Een warmte- en koudenet in dit gebied vraagt om een 
totale investering van indicatief € 16 miljoen. Een voorstel over ontwikkeling van dit warmte- en 
koudenet volgt later in 2026.  
 
De hoogte van de aansluitbijdrage is afhankelijk van het aantal aansluitingen. Het is belangrijk 
dat voldoende woningen en gebouwen aansluiten. Op basis van het schetsontwerp (Figuur 1) is 
de aansluitbijdrage ongeveer € 5.000 per woning. Dit getal is een eerste indicatie. Het bedrag 
kan nog lager worden door bijvoorbeeld optimalisaties, subsidies en het aansluiten van het 
winkelcentrum. Maar het kan ook hoger worden. Als met het huidige ontwerp de nieuwbouw 
aan de Duitslandlaan en Luxemburglaan niet aansluit, stijgt de aansluitbijdrage met ongeveer 
€ 2.000 per woning. Dit laat zien dat het belangrijk is om afspraken te maken met ontwikkelaars 
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van deelgebied 3 over aansluiting. Hoe meer woningen aansluiten, over hoe meer aansluitingen 
de kosten worden verdeeld en hoe betaalbaarder de aansluiting per woning wordt.  
 
Beoogd effect  
Het beoogd effect van dit investeringsbesluit is om de optie van een collectieve warmte- en 
koudevoorziening open te houden. Door nu regie te nemen faciliteert de gemeente duurzame 
ontwikkelingen in deelgebied 3 en werkt zij aan een toekomstbestendige en betaalbare 
voorziening voor nieuwbouw en bestaande bouw. 
 
Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 

1. Voor de ontwikkeling van twee bronparen en de bijbehorende leidingen een 
investeringsbudget van € 2.050.000 beschikbaar te stellen en dit annuïtair op basis van 
een levensduur van respectievelijk 40 en 15 jaar af te schrijven tegen een rente van 2%; 

2. De uit de investering voortvloeiende jaarlijkse kapitaallasten van totaal € 81.000 vanaf 
2029 te dekken uit de daar tegenover staande opbrengsten; 

3. Voor de exploitatielasten een jaarlijks budget van € 28.000 vanaf 2029 beschikbaar te 
stellen en dit te dekken uit de daar tegenover staande opbrengsten; 

4. De uit dit voorstel voortvloeiende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Argumenten 
 
1.1. De ontwikkeling van de bronparen is een strategisch belangrijke keuze die aansluit bij de 

Ruimtelijke Strategie 
In de Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040 stuurt de gemeente op collectieve 
warmteoplossingen in het centrum en het nemen van regie op de ondergrond. De ontwikkeling 
van bronparen kan niet wachten op besluitvorming over een warmte- en koudenet voor de 
binnenstad en de oprichting van het warmte- en koudebedrijf. De raad besluit pas over 
investering in het volledige netwerk als haalbaarheidsonderzoek is afgerond en de haalbaarheid 
en betaalbaarheid goed onderbouwd is. 
 
1.2.  De ontwikkeling van de bronparen maakt het mogelijk om afspraken te maken met 

projectontwikkelaars om mee te werken aan een warmte- en koudenet 
Door nu te starten met de ontwikkeling van bronparen, wordt het mogelijk om de bronnen tijdig 
te realiseren en om afspraken met ontwikkelaars te maken. De gemeente kan in een anterieure 
overeenkomst opnemen dat ontwikkelaars meewerken aan een warmte- en koudenet. De 
gemeente beschikt nu niet over publiekrechtelijke middelen om aansluiting op een collectief 
warmtenet te verplichten. 
 
1.3 Door de bronparen te ontwikkelen kan ook het Stadstheater worden aangesloten 
De haalbaarheid van verschillende scenario’s zijn voor het Stadstheater onderzocht. De meest 
duurzame oplossing voor het Stadstheater is aansluiting op bodemenergie. Dit scenario wordt 
uitgewerkt en ter besluitvorming aan de raad voorgelegd.  
 
1.4 Door nu de bronparen publiek te ontwikkelen, voorkomt de gemeente dat een deel van 

de beschikbare bodemenergie niet gebruikt kan worden 
Er zijn maar een beperkt aantal plekken waar een bron geslagen kan worden. Dat is vastgelegd 
in de Verordening interferentiegebieden Bodemenergie. Uit kostenoverwegingen zal een private 
ontwikkelaar de capaciteit van de bron afstemmen op het aantal woningen dat hij ontwikkelt. De 
maximale capaciteit van de bron wordt dan niet benut. Daarmee neemt de totale energie die uit 
de bodem gehaald kan worden af. En hoe meer partijen in de ondergrond hun eigen bronnen 
en leidingen hebben, hoe lastiger het wordt om nog een collectieve voorziening te ontwikkelen. 
De gemeente verliest dan regie op de ondergrond. 
 

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Document/456bf24e-3e19-460e-9b27-bcfdab4bf171?documentId=023bddba-4165-4e0b-be8e-b34c10113a91&agendaItemId=1e3fb4c9-3beb-4133-99f8-60ced84f5b00
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1.5 Nieuwbouw kan hiermee aansluiten op bodemenergie, wat helpt het stroomnet te 
ontlasten en om de stad koeler te houden 

Netcapaciteit is schaars. Zo schaars dat er zelfs geen netcapaciteit beschikbaar is voor 
maatschappelijke voorzieningen die prioriteit hebben bij de verdeling van schaarse 
netcapaciteit. Voor woningbouw heeft de netbeheerder netcapaciteit gereserveerd. Als de 
woningbouw minder netcapaciteit gebruikt, komt er netcapaciteit vrij om te verdelen door de 
netbeheerder. Het gebruik van bodemenergie ontlast het stroomnet, omdat de elektriciteit 
efficiënter gebruikt wordt dan bij het alternatief, een luchtwarmtepomp. Daarnaast geeft een 
luchtwarmtepomp in de zomer warmte af aan de omgeving. Bij de inzet van bodemenergie is 
dat niet het geval. De stad blijft dan koeler. 
 
1.6 Er zijn kansen om bestaande bouw aan te sluiten op het warmtenet 
Hoewel de huidige businesscase zich met name richt op de nieuwbouwprojecten in 
deelgebied 3, kan ook de bestaande bouw op termijn aangesloten worden op het warmte- en 
koudenet. Voor veel bestaande gebouwen zijn individuele oplossingen technisch moeilijk, 
ruimtelijk onwenselijk of financieel niet haalbaar. Een collectief warmtenet maakt het mogelijk 
om stap voor stap de bestaande bouw toegang te geven tot duurzame warmte en koude. 
 
2.1 Dit budget is nodig om de jaarlijkse kapitaalkosten te dekken 
Dit betreft de kosten van de kapitaallasten. De hier tegenoverstaande opbrengsten bestaan uit 
een bijdrage in de aansluitkosten en een vastrechttarief. 
 
3.1 Dit budget is nodig om de jaarlijkse beheers- en onderhoudskosten te dekken  
Dit betreft de kosten van de gemeentelijke heffingen, verzekering en periodiek onderhoud aan 
installaties. De hier tegenoverstaande opbrengsten bestaan uit een vastrechttarief. 
 
Kanttekeningen 
 
1.1 De gemeente loopt financieel risico 
Als de gemeente heeft geïnvesteerd in bronnen en leidingen, loopt de gemeente een financieel 
risico dat de exploitatiekosten niet volledig worden gedekt en ontstaat een onrendabel deel. 
Door afspraken te maken met ontwikkelaars over afname wordt dit risico beperkt. Zo nodig 
wordt het onrendabele deel van de investering afgeboekt ten laste van de middelen voor 
Duurzaamheid en de Energietransitie . 
 
1.2 De besluitvorming over de eventuele oprichting van een warmte- en koudebedrijf moet 

nog plaatsvinden 
De kaders voor een eventueel op te richten warmte- en koudebedrijf worden nog uitgewerkt. Bij 
de uitwerking zullen de belangrijkste elementen uit de regeling verbonden partijen en de Wet 
collectieve warmte worden verwerkt. Bij een samenwerking moet de gemeente zich houden aan 
de Kadernota Verbonden partijen. Als de raad besluit om geen warmte- en koudebedrijf op te 
richten, kan de gemeente de twee bronparen zelf exploiteren of besluiten de bronparen 
(mogelijk met verlies) te verkopen. 
 
1.3 Doordat de leidingen eerder zullen worden aangelegd dan de herinrichting van de 

openbare ruimte, kan de kortste route niet worden gevolgd 
Bij de planning van het bouwrijp maken van de binnenstad is geen rekening gehouden met een 
warmte- en koudenet. Zo wordt de singel in de Duitslandlaan pas gegraven nadat het 
Stadstheater en toekomstige bewoners en ondernemers van de woontorens Duitslandlaan 11 
zijn aangesloten op warmte en koude. Er is rekening gehouden met een leidingentraject dat via 
de Luxemburglaan en Europaweg naar de koudebronnen in de Denemarkenlaan loopt. 
Hierdoor zijn de leidingen langer en kost de aanleg meer dan bij de kortste route. 
 

https://www.zoetermeer.nl/verbonden-partijen
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1.4 De kosten kunnen hoger uitvallen doordat de ondergrond nog niet volledig in kaart is 
gebracht en door nieuwe eisen aan het onderhoud van bronnen 

Het tracé is voor het beoogde warmte- koudenet in kaart gebracht. Door onvoorziene 
omstandigheden kunnen er kabels en leidingen op het tracé liggen die niet of onvoldoende in 
beeld waren. Er komen ook nieuwe eisen aan de afvoer van het water dat vrijkomt bij de aanleg 
en het onderhoud van bronnen. Hierdoor kunnen er aanpassingen nodig zijn waardoor de 
kosten hoger worden. Beide factoren kunnen tot aanpassingen en hogere kosten leiden. De 
post ‘onvoorzien’ is opgenomen om deze risico’s te kunnen opvangen. 
 
1.5. De aansluiting van de woontoren bij Duitslandlaan 11 op een bronpaar is onzeker 

doordat het definitieve ontwerp al gereed is 
De gemeente kan geen afspraken met de ontwikkelaar afdwingen. De gemeente loopt het risico 
op minder opbrengsten. Voor de nieuwbouwtoren aan de Duitslandlaan heeft de ontwikkelaar 
het Definitief Ontwerp al afgerond. De gemeente is wel in overleg met de ontwikkelaar over 
mogelijkheden om het gebouw alsnog aan te sluiten op de bronparen.  
 
Financiën 
 
Gevraagd budget voor twee bronparen en bijbehorende leidingen 
De aanleg van twee bronparen en bijbehorende leidingen vraagt om een investering van 
afgerond € 2.050.000. In onderstaande tabel is weergegeven hoe de investering is opgebouwd. 
 

 
Aantal Kosten per eenheid  Kosten 

Brondoublet 2 stuks  € 287.500 per stuk  €    575.000  
Leidingen 500 meter  € 2.129 per meter  € 1.064.500  
Voorbereiding 10 %   €    163.950  
Onvoorzien 15 %   €    245.925  

Totaal   
 € 2.049.375  

 
In de begrotingswijziging is uitgegaan van duurzame exploitatie door de gemeente. De kosten 
bestaan uit afschrijvingskosten en de kosten van onderhoud en exploitatie.  
In de berekening van de kapitaalslasten is uitgegaan van een exploitatieduur van de 
investeringen die gelijk is aan de technische levensduur. De levensduur van een bronpaar is 
ongeveer 40 jaar. De bronnen bevatten verschillende onderdelen, zoals filters en pompen die 
een kortere technische levensduur hebben. Dit wordt afgeschreven in 15 jaar. De leidingen 
hebben een technische levensduur van minimaal 40 jaar. Hiervan kan de volgende splitsing 
worden gemaakt: 
 
Investeringen installaties (levensduur 15 jaar)     €    145.000 
Investeringen leidingnet en bronpaar (levensduur 40 jaar)    € 1.905.000 
    
Totaal           € 2.050.000 
 
De investeringen worden annuïtair afgeschreven tegen een rentepercentage van 2%. De 
kapitaallasten bedragen in totaal ca. € 81.000 
De onderhouds- en exploitatiekosten zijn geraamd op 2% van de investeringskosten voor de 
bronnen en 1% van de investeringskosten voor de leidingen. De kosten bedragen ca € 28.000. 
 
De opbrengsten bestaan uit een bijdrage in de aansluitkosten en een vastrechttarief. 
Gebouweigenaren betalen een bijdrage aansluitkosten. De gebruikers betalen een jaarlijks 
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vastrechttarief voor zowel koude als warmte. De totale opbrengsten worden vooralsnog 
budgetneutraal begroot op € 109.000. 
Als de inkomsten lager zijn dan de kosten, maakt de gemeente verlies op de exploitatie. Als dit 
verlies tijdelijk is, zal het als aanloopverlies worden opgevangen binnen de middelen die in de 
programmabegroting zijn opgenomen voor Duurzaamheid en de Energietransitie. Als dit 
structureel is, is er sprake van een onrendabele top en moet de investering worden afgeboekt 
tot het bedrag waarbij de exploitatie budgetneutraal is. 
 
Controleprotocol 
Niet van toepassing. 
 
Participatie en Communicatie 
De gemeente zet in de binnenstad in op het gebruik van bodembronnen voor duurzame warmte 
en koude. Om heel de binnenstad van bodemenergie te kunnen voorzien, is het nodig om alle 
bronnen met elkaar te verbinden via een warmte- en koudenet voor zowel nieuwbouw als ook 
de bestaande bouw. Het participatieproces voor de bestaande bouw is door de raad vastgelegd 
in het procesplan ‘Participatie warmtekeuze bestaande hoogbouw’. 
 
Alle betrokken partijen zijn aangehaakt bij dit proces. Er is overleg met ontwikkelaars van 
nieuwbouw vanuit het Programma Binnenstad. De woningcorporaties zijn op de hoogte van de 
laatste stand van zaken via de projectgroep Zoetermeer Aardgasvrij. De communicatie met de 
Verenigingen van Eigenaren (VvE) loopt via het VvE-loket. 
 
Een aantal gebouweigenaren heeft in het verleden al aangegeven mee te willen liften met de 
aanleg van een warmte- en koudenet voor de nieuwbouw. In deelgebied 3 betreft dit de VvE 
Noordwaarts.  
 
Duurzaamheid 
De ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn, draagt bij aan vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen en daarmee aan de klimaatdoelen. Als gevolg van klimaatverandering gaat 
koeling een steeds belangrijkere rol spelen. In de binnenstad zorgt het wamte- en koudenet niet 
alleen voor duurzame warmte, maar ook voor duurzame koude.  
 
Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten 
Niet van toepassing. 
 
Rapportage en evaluatie 
In de jaarlijkse Voortgangsrapportage Energietransitie wordt over de voortgang gerapporteerd. 
Aanvullend daarop zal over belangrijke ontwikkelen een stand van zaken memo worden 
toegestuurd.  
 
Planning 
De vervolgstappen na het besluit van de raad zien er als volgt uit:  
 
Q1 2026: Besluit over haalbaarheid warmte- en koudenet door het college 
Q2 2026: Voorbereiding (aanbesteding en vergunningen) van de twee bronparen en leidingen 
Q3 2026: Aanbieden van het ontwikkelkader en -strategie aan de raad zodat zij een goed 

onderbouwde beslissing kan nemen over een warmte- en koudenet voor de 
binnenstad en de rol die zij hierin wil spelen 

Q3 2026: Sluiten samenwerkingsovereenkomst met Dunea Warmte & Koude 
Q2 2027: Oplevering eerste bronparen en leidingen 
Q3 2027: Aansluiten Stadstheater, tussen 17-7-2027 en 13-9-2027 in verband met de 

programmering van het Stadstheater. 
     2028: Aansluiten Duitslandlaan 11 (woontoren of Stadshartpassage) 
     2029: Aansluiten Luxemburglaan 1-15 


