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Aanleiding 
In dit memo informeren we u over de stand van zaken op het gebied van netcongestie, zoals toegezegd in 
de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CDA. Ook benoemen we in dit memo projecten 
die risico lopen vanwege netcongestie. In de Rapportage Programma’s en Projecten 2e helft 2024 staat 
netcongestie bovendien als onderdeel van de risico-analyse genoemd bij meerdere projecten. Op pagina 38 
van de rapportage vindt u een apart hoofdstuk met uitleg over de lopende programma’s en projecten die 
geraakt worden door netcongestie in Zoetermeer. 
 
Inventarisatie: projecten met risico op netcongestie in de Rapportage Programma’s en Projecten 
Hieronder volgt een lijst van projecten waarvan bekend is dat netcongestie een risico vormt voor de 
uitvoering en ontwikkeling hiervan. Belangrijke kanttekening bij deze lijst is dat deze niet uitputtend is. 
Netcongestie is iets waar Nederland nog jaren mee te maken zal hebben. Er kunnen projecten bij komen en 
er kunnen ook projecten vanaf vallen. Ook zijn er projecten in Zoetermeer waar we nog onderzoek naar 
doen.  
 
Rapportage Naam 
5.6 Initiatieven (o.a. nieuwbouw van scholen, modernisering brandweerkazerne) 
7.2.10 Markt 10 
8.6.6 Oosterhage / Businesspark Oosterheem 
8.7.4 Van Aalstlaan 24 
8.7.6 en 
8.7.7 

Van Doornenplantsoen, nieuwbouw Motion beweegcollege 
Van Doornenplantsoen, realisatie sporthal 

8.8.2 Scheglaan 11, FC Zoetermeer 
8.9.2 Nieuwbouw dubbelstroomschool Seghwaert 
8.10.6 Poppodium Boerderij, nieuwbouwlocatie Amerikaweg 
8.10.8 Leidsewallen 80 / Verduurzaming CKC 
8.10.9 Theaterplein 10 / Verduurzaming Stadstheater 
 
De mate waarin en de manier waarop deze projecten met netcongestie te maken hebben verschilt. De 
impact kan zijn dat nieuwbouw- of verduurzamingsplannen niet volgens de bestaande planning kunnen 
doorgaan. In de projecten maken de projectmanagers in overleg met hun bestuurlijk opdrachtgever, 
ambtelijk opdrachtgever en eventuele partners de afweging hoe ze omgaan met het risico van netcongestie. 
Wij staan in nauw contact met netbeheerder Stedin om mee te denken over mogelijke lokale 
oplossingsrichtingen. 
 
Stand van zaken en overzicht van acties 

https://portal.ibabs.eu/Document/DownloadDossierItemDocument/8fb13e32-3977-4752-9223-0e0b96cc9881/5c7ccf8f-a438-43c1-ad92-2bd1d41734eb
https://www.zoetermeer.nl/voortgangsrapportage


 

 

Na de vooraankondiging van netcongestie door Tennet en Stedin hebben we de volgende acties uitgevoerd: 
- Medio maart is ons team versterkt met een projectmanager netcongestie; 
- We lobbyen vanuit de VNG om onze belangen te vertegenwoordigen richting de Autoriteit 

Consument en Markt (ACM); 
- We trekken op met buurgemeenten in de regio Haaglanden om gezamenlijke oplossingen te 

onderzoeken; 
- Wethouder Velzen is lid geworden van de Energietransitie Commissie van Stedin; 
- Accountmanagers van de Zoetermeerse bedrijventerreinen en kantorenlocaties inventariseren wat 

de geschatte impact van netcongestie is op deze locaties; 
- We wonen diverse kennissessies bij op het gebied van oplossingen voor netcongestie. Deze worden 

o.a. door Stedin en de Provincie Zuid-Holland georganiseerd; 
- 12 December 2024: Kennissessie georganiseerd voor de ambtelijke organisatie; 
- 28 Januari 2025: Themabijeenkomst georganiseerd in samenwerking met Stedin. 

 
Vervolg 
In de loop van Q2 leveren we een impact-analyse op over netcongestie. Hierin gaan we dieper in op de mate 
van impact op projecten en bedrijvigheid. Een beter inzicht in de impact helpt ons om richting te kiezen in het 
Actieplan Netcongestie, dat we eind Q2 gereed willen hebben. Dat is een kwartaal later dan eerder 
toegezegd in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie CDA. Dit komt doordat de 
verdiepingsslag die we willen maken voor de impact-analyse meer tijd en capaciteit vergt. Door 
capaciteitsgebrek is het niet eerder gelukt om een projectmanager netcongestie te werven. Die is er 
inmiddels wel. 
 
In de Rapportage Programma’s en Projecten blijft netcongestie een vast onderdeel. Via toekomstige 
rapportages wordt u op de hoogte gehouden van de risico’s die programma’s en projecten lopen. 
 
Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 
Naam  : Hendrik van de Koot 
Telefoon : +31793468982 
E-mailadres : H.W.van.de.Koot@zoetermeer.nl 
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