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Samenvatting Algemeen 
Door de raad is opdracht gegeven om in 2015 een tussentijdse 
herijking van het vervangingsfonds schoolgebouwen uit te 
voeren en te baseren op een meerjarig huisvestingsplan. Aan 
die opdracht wordt voldaan met dit herijkingsvoorstel dat is 
onderbouwd met het “Integraal huisvestingplan primair 
onderwijs 2016-2020”. Het bijgevoegde plan gaat in op een 
krimpende ruimtebehoefte van het Zoetermeerse onderwijs, de 
gevolgen voor de capaciteit en andere knelpunten. Daarvoor 
worden ingrepen in de huisvestingssituatie voorgesteld die 
samen met de kosten daarvan tegelijkertijd de herijking van het 
vervangingsfonds vormen. Per saldo ontstaat een positief 
resultaat voor de begroting. Met de planvorming wordt de 
vorming van negen nieuwe integrale kindcentra mogelijk 
gemaakt waarmee invulling wordt gegeven aan het 
collegeprogramma 2014-2018. Ook ontstaan mogelijkheden 
voor kwaliteitsimpulsen bij onderwijslocaties en versterking van 
de sociale samenhang aldaar. Over het huisvestingsplan 
bestaat consensus met de schoolbesturen. 
 
Onderwijshuisvestingsbeleid en art.213a onderzoek 
Zoetermeer heeft voor ca. 20.000 leerlingen de zorgplicht voor 
passende huisvesting. Daarvoor wordt een actief en doelmatig 
huisvestingsbeleid gevoerd dat ook toekomstgericht is en 
waarvan de vorming van integrale kindcentra een voorbeeld is. 
Daarmee ontstaan kansen om kinderopvang fysiek en 
inhoudelijk te koppelen aan onderwijs. 
Het onderwijshuisvestingsbeleid en vervangingsfonds is extern 

http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=465934/type=pdf/Raadsvoorstel_Tussentijdse_herijking_Vervangingsfonds_schoolgebouwen.pdf
http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=480019/type=pdf/Aangenomen_amendement_1212-M_Volgende_herijking_schoolgebouwen.pdf
http://zoetermeer.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1124388/type=pdf/Raadsvoorstel_financiele_gevolgen_doordecentralisatie_onderhoud_buitenzijde_schoolgebouwen_primair_onderwijs.pdf
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onderzocht met een artikel 213a onderzoek. Het rapport is op  
1 maart 2016 opgeleverd en ter kennisname bij dit voorstel 
gevoegd. Het constateert dat de gemeente Zoetermeer een 
samenhangend systeem hanteert. Daarmee wordt op een 
doeltreffende en doelmatige wijze invulling gegeven aan de 
gemeentelijke zorgplicht voor onderwijshuisvesting. Het 
vervangingsfonds is een belangrijk instrument en geeft de 
werkwijze een uniek karakter. 
 
Hoofdlijnen Integraal huisvestingsplan 2016-2020 
Op basis van leerlingenprognoses worden voorstellen gedaan 
voor capaciteitsreductie maar ook noodzakelijke uitbreiding van 
vier scholen. Vanwege functionele en technische veroudering 
wordt voorgesteld vier schoolgebouwen eerder te vervangen 
door nieuwbouw dan gepland en zes schoolgebouwen aan te 
passen voor herbezetting. Tezamen maken deze voorstellen 
een partiële herschikking van huisvesting mogelijk met als 
resultaat passende en goede huisvesting van diverse scholen 
en in een aantal gevallen ook de situering in de wijk. Bovendien 
wordt het overschot  teruggebracht naar de gewenste omvang. 
Voorgesteld wordt de ingrepen uit te voeren in de periode 
2016-2020. Schoolbesturen zijn bereid het voordeel op 
onderhoud door eerdere nieuwbouw te verrekenen. 
 
Financieel resultaat 
Het positieve resultaat voor de begroting bedraagt € 117.000 in 
2017 oplopend tot € 867.000 in 2031. Enerzijds leidt een 
capaciteitsreductie van 9.634 m2 in het vervangingsfonds op 
langere termijn tot een kostenbesparing. Anderzijds ontstaat op 
korte termijn een kostentoename als gevolg van de 
financieringsbehoefte van het IHP van16,8 miljoen euro. Die 
bestaat uit 1,5 miljoen euro voor noodzakelijke uitbreiding en 
2,6 miljoen euro voor aanpassing. De resterende 12,7 miljoen 
euro bestaat uit reeds geraamde investeringen in het 
vervangingsfonds, waarvoor wordt voorgesteld deze eerder uit 
te voeren. Tenslotte is eenmalig 0,6 miljoen euro nodig voor 
tijdelijke huisvesting. Dekking van rente en afschrijving ter 
grootte van € 848.000 vindt plaats door extra of eerdere 
onttrekking aan het vervangingsfonds waarvoor het fonds 
echter niet voldoende omvang heeft. Voorgesteld wordt het 
fonds aan te vullen met eenmalige extra stortingen van totaal 
6,5 miljoen euro en deze te dekken uit de reserve algemeen 
dekkingsmiddel. De rentekosten daarvan zijn opgenomen in de 
financiële gevolgen en resultaat IHP. 
  
Bewegingsonderwijs (gymnastiek) 
Vraag en aanbod naar gymnastiekuren voor het primair 
onderwijs zijn voor de periode 2016-2030 meegenomen in het 
IHP. Op grond van de uitkomsten zijn ingrepen niet nodig. 

Bijlagen + locatie 1. Notitie “Primair onderwijs in Zoetermeer, huisvesting en 
prognose 2016-2030 en: Uitvoering IHP 2016-2020”. 

2. Procesvoorstel samenspraak 
3. Rapport artikel 213a Onderzoek 
4. Raadsmemo Collegereactie artikel 213a Onderzoek 
5. Begrotingswijziging 
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Raadsbesluit nr. DOC-2015-008100 

Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 en herijking vervangingsfonds 
 
De raad van de gemeente Zoetermeer; 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2016 
 
besluit 
 

1. Het beheerplan van de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen vast te stellen op 
grond van de navolgende mutaties van deze tussentijdse herijking in 2016; 

2. Van het onderdeel A “Financieel-technische aanpassingen” van het Integraal 
huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 de correcties, indexeringen, bijstelling van 
stichtingskostenraming en opheffing van de normatieve inkomstenraming vast te stellen; 

3. Als gevolg van het onderdeel B “Capaciteitsaanpassingen als gevolg van 
leerlingenprognoses” van het Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 te 
besluiten: 
a. De capaciteit van de schoolgebouwen Kerkenbos 12-14 en 22, Electrablauw 1 en 

Marsgeel 14-18 per saldo in het beheerplan vervangingsfonds met 2.209 m2 te 
verminderen; 

b. De schoolgebouwen Schansbos 3-4, Moerbeigaarde 58 en Goudenregenzoom 109-125 
in de periode 2016-2020 af te stoten en de daarbij behorende capaciteit van 2.809 m2 te 
verwijderen uit het beheerplan vervangingsfonds; 

c. Voor de sloopkosten van Schansbos 3-4 in 2018 een eenmalig budget beschikbaar te 
stellen van € 94.000; 

d. Het schoolgebouw Kadelaan 208 uit te breiden met 2 lokalen tot een 14-klassig 
schoolgebouw, daarvoor een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 866.000 en 
een eenmalig budget in 2016 van € 433.000 voor tijdelijke huisvesting en 1e inrichting 
van de Tjalk als gevolg van groei. De capaciteit in het beheerplan vervangingsfonds met 
202 m2 te vergroten; 

e. Het schoolgebouw Nesciohove 109-111 uit te breiden met 2 lokalen tot een 10-klassig 
schoolgebouw, daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 335.000 en de 
capaciteit in het beheerplan vervangingsfonds met 170 m2 te vergroten; 

f. Het schoolgebouw Bijvoetplan 45 uit te breiden met 1 lokaal tot een 9-klassig 
schoolgebouw, daarvoor een krediet beschikbaar te stellen van € 268.000 en een 
eenmalig budget in 2016 van € 75.000 voor tijdelijke huisvesting en de capaciteit in het 
beheerplan vervangingsfonds met 85 m2 te vergroten; 

g. Voor huur, 1e inrichting en overige kosten van een tijdelijke schoolgebouw aan het 
Spitsbergen in 2016 een eenmalig budget beschikbaar te stellen groot € 137.000, in 
2017 tot en met 2021 per jaar € 66.000 en in 2022 eenmalig € 20.000 voor 
verwijderkosten; 

h. De kredieten als bedoeld onder 3d, 3e en 3f van dit besluit annuïtair af te schrijven met 
een afschrijftermijn van 50 jaar en een rente van 4%; 

i. De sloopkosten van onderdeel 3c, de eenmalige kosten van onderdeel 3d en 3f en de 
kapitaallasten van onderdeel 3d, 3e en 3f overeenkomstig de begrotingswijziging te 
onttrekken aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen; 

j. De eenmalige kosten van onderdeel 3g ten laste te brengen van het begrotingssaldo 
van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020; 

4. Als gevolg van het onderdeel C “Oplossen van huisvestingsknelpunten” van het integraal 
huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020 te besluiten: 
a. Voor sloop van de bestaande schoolgebouwen en nieuwbouw voor de Amaliaschool aan 

het Overwater 1-3 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.725.000; 
b. Voor sloop van de bestaande schoolgebouwen en nieuwbouw voor de Touwladder aan 

de Velddreef 322-328 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.925.000; 



datum print: dinsdag 12 april 2016   4 

c. Voor sloop van het bestaande schoolgebouw en nieuwbouw voor de Verwerschool aan 
de Moerbeigaarde 58 een krediet beschikbaar te stellen van € 2.798.000; 

d. Voor partiele sloop van het bestaande schoolgebouw en nieuwbouw voor de Keerkring 
aan de Chaplinstrook 2-4 een krediet beschikbaar te stellen van € 3.573.000; 

e. Voor vernieuwbouw van het schoolgebouw Carry van Bruggenhove 23-25 ten behoeve 
van uitbreiding huisvesting basisschool ’t Schrijverke een krediet beschikbaar te stellen 
van € 661.000; 

f. Voor aanpassing van het schoolgebouw Kerkenbos 28 voor de Schanskorf een krediet 
beschikbaar te stellen van € 650.000; 

g. Voor aanpassing van het schoolgebouw Cesar Franckrode 66-68 voor de Watersnip een 
krediet beschikbaar te stellen van € 346.000; 

h. Voor partiele sloop en aanpassing van het schoolgebouw van de Hofvijver aan de 
Forelsloot 3-4 een krediet beschikbaar te stellen van € 486.000; 

i. Voor aanpassing van het schoolgebouw Bokkenweide 1-3 voor de school voor de 
Parachute een extra krediet beschikbaar te stellen van € 600.000; 

j. Voor partiele sloop en aanpassing van het schoolgebouw Electrablauw 1 een krediet 
beschikbaar te stellen van € 536.000; 

k. De kredieten van de onderdelen 4a tot en met 4e annuïtair af te schrijven met een 
afschrijftermijn van 50 jaar en een rente van 4%; 

l. De kredieten van de onderdelen 4f, 4i en 4j annuïtair af te schrijven met een 
afschrijftermijn van 25 jaar en een rente van 4%; 

m. De kredieten van de onderdelen 4g en 4h annuïtair af te schrijven met een 
afschrijftermijn van 15 jaar en een rente van 4%; 

n. De kapitaallasten van onderdeel 4a tot en met 4j overeenkomstig de begrotingswijziging 
te onttrekken aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen; 

5. De afwaardering van boekwaarden van te slopen of af te stoten schoolgebouwen met een 
totale omvang van € 1.535.174 te dekken uit de Reserve vrij inzetbaar overeenkomstig de 
navolgende specificatie: 
- Schansbos 3-4   gebouw  €      10.582 per 31-12-2019 
- Moerbeigaarde 58   gebouw  €      13.723 per 31-12-2017 
- Goudenregenzoom 109-125  gebouw en grond €    183.050 per 31-12-2016 
- Goudenregenzoom 109-125  verkoopopbrengst   - €    332.469 per 31-12-2016 
- Overwater 1-3    gebouw  €    121.749 per 31-12-2017 
- Chaplinstrook 2-4   gebouw  €    323.998 per 31-12-2017 
- Velddreef 322-328   gebouw  € 1.058.894 per 31-12-2018 
- Forelsloot 3-4    gebouw (partieel) €        7.617 per 31-12-2017 
- Electrablauw 1   gebouw (partieel) €    148.030 per 31-12-2017 

6. De vrijval van kapitaallasten van onderdeel 5 van dit besluit ten gunste te brengen aan het 
voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020; 

7. Ten behoeve van het opheffen van een negatieve stand van de Reserve egalisatie  
investeringen onderwijs in de periode 2020 tot en met 2024 eenmalige toevoegingen te 
doen aan deze reserve van totaal € 6.500.000 per jaar als volgt te specificeren: 
2020, 20121 en 2022 jaarlijks € 1.500.000 en in 2023 en 2024 jaarlijks € 1.000.000; 

8. De eenmalige toevoegingen van onderdeel 7 van dit besluit te onttrekken aan de Reserve 
algemeen dekkingsmiddel en de rentekosten tegen een percentage van 4% ten laste te 
brengen van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020;  

9. De voor- en nadelen op de exploitatiekosten als gevolg van vermindering en vermeerdering 
van de huisvestingscapaciteit ten gunste of ten laste te brengen van het voorstel Integraal 
huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020; 

10. Vanaf 2016 het budget Huisvestingsprogramma ter grootte van € 101.297, de vermindering 
huur schoolwoningen Zanzibarplein 32 ter grootte van € 35.000 en vanaf 2018 van de 
stelpost vervangingsinvestering brandbeveiliging een bedrag ter grootte van € 84.971 in te 
zetten als dekking voor het voorstel integraal huisvestingsplan primair onderwijs 2016-
2020; 
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11. De gevolgen van capaciteitsvermindering schoolgebouwen en de gevolgen van eenmalige 
onttrekkingen en kapitaallasten aan de Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen  
te corrigeren door de oploop in de storting in de jaren 2029, 2030 en 2031 te verwijderen 
een en ander overeenkomstig de begrotingswijziging;  

12. Het positieve resultaat van het voorstel Integraal huisvestingsplan primair onderwijs  
2016-2020 vrij te laten vallen aan het begrotingssaldo onder aftrek van een taakstelling 
capaciteitsreductie onderwijshuisvesting van € 100.000 vanaf 2017; 

13. Als gevolg van de investeringen in onderwijshuisvesting vanaf 2017 een extra budget 
beschikbaar te stellen voor onroerend zaakbelasting van € 45.000 en dit budgettair neutraal 
in de begroting te wijzigen door opname van een hogere inkomst bij Belastingen; 

14. Voor toepassing van de regeling kunst in de openbare ruimte een bedrag groot € 125.000 
in 2020 toe voegen aan de reserve kunst in de openbare ruimte ten laste van de kredieten 
van dit voorstel overeenkomstig de begrotingswijziging; 

15. De locaties Schansbos 3-4 en Velddreef 326-328 na sloop van de zich daarop bevindende 
schoolgebouwen aan te merken als strategische onderwijslocaties en de huidige locatie 
aan het Buizerdveld vrij te geven voor herontwikkeling; 

16. Voor uitvoering van samenspraak ten aanzien van de uitvoering van het “Integraal 
huisvestingsplan primair onderwijs 2016-2020” het bij dit voorstel behorende 
“Procesvoorstel samenspraak” vast te stellen; 

17. Het voordeel dat ontstaat op onderhoudskosten door het eerder vervangen van vier 
schoolgebouwen vast te stellen op basis van de meerjaren onderhoudsplannen en voor 
50% te verrekenen met de schoolbesturen; 

18. Nader onderzoek te doen naar de exploitatiegevolgen van decentralisatie onderhoud 
buitenzijde bij nieuwbouw of vernieuwbouw van schoolgebouwen, daarover in overleg te 
treden met de Zoetermeerse schoolbesturen en indien nodig externe deskundigen en de 
raad daarover binnen 1 jaar na het besluit over het voorliggende integraal huisvestingsplan 
2016-2020 te informeren over de uitkomsten daarvan;  

19. De begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking daarvan. Tenzij over de 
onderdelen 15, 16 en 18 van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden van een 
referendum wordt gedaan. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 23 mei 2016 
 
   
 
de waarnemend griffier,     de voorzitter, 
 
 
drs. J. Kleinhesselink      Ch.B. Aptroot 
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Toelichting 
Probleemstelling en kader 

De Reserve egalisatie investeringen schoolgebouwen (voortaan vervangingsfonds) is in 2000 
ingesteld en zorgt voor dekking van investeringen in onderwijshuisvesting. Het beheerplan van 
het fonds wordt om de vijf jaar herijkt voor het laatst 2012. De raad heeft toen geamendeerd dat 
er in 2015 een tussentijdse herijking moet plaatsvinden. Die moet ingaan op aspecten die in 
2012 buiten beschouwing zijn gebleven zoals demografische- en wijkontwikkelingen. Bovendien 
heeft de raad besloten bij de decentralisatie van het buitenonderhoud dat herijkingen van het 
fonds voortaan worden onderbouwd met een huisvestingsplan. Dat moet dezelfde periode 
omvatten als voor een herijking geldt. Met uitwerking van het “Integraal huisvestingsplan primair 
onderwijs 2016-2020”(IHP)  wordt voldaan aan de opdracht van de raad. De doelstellingen van 
het IHP zijn zorgdragen voor passende huisvesting in goede en veilige schoolgebouwen, het 
overschot verminderen tot 7% van de totale capaciteit, wegnemen van huisvestingsknelpunten, 
overeenkomstig het collegeprogramma verdere vorming mogelijk maken van integrale 
kindcentra (IKC) en tenslotte onderbouwing van de herijking van het vervangingsfonds 2016. 
 
Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s 

Tussen 2005 en 2015 is het aantal leerlingen in het primair onderwijs ieder schooljaar met 
afgerond 12.000 leerlingen ongeveer gelijk gebleven. Oosterheem is in die periode gegroeid met 
1.850 leerlingen maar alle andere wijken samen laten een daling zien van afgerond 2.100 
leerlingen. Die krimp heeft een dalende huisvestingsvraag tot gevolg en maakt aanpassing van de  
beschikbare capaciteit noodzakelijk. Het voortgezet onderwijs volgt vertraagd die dalende trend. 
Diverse ontwikkelingen en omstandigheden hebben bovendien geleid tot knelpunten in de 
huisvesting die om een oplossing vragen. Om verantwoorde afwegingen te kunnen maken is eerst 
de ruimtebehoefte voor het primair- en voortgezet onderwijs tot 2030 onderzocht. Als resultaat 
hiervan worden in de periode 2016-2020 ingrepen in de huisvesting van het primair onderwijs 
voorgesteld in de vorm van het IHP. Dit plan is gebaseerd op de situatie van 1 januari 2015 en is in 
samenspraak met de betrokken schoolbesturen opgesteld. Daarover bestaat consensus. 
 
I  ONDERWIJS EN HUISVESTING 
Het primair onderwijs wordt bezocht door 12.029 leerlingen en bestaat uit 40 basisscholen met 
11.028 leerlingen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs met 424 leerlingen en 5 scholen voor 
(voortgezet) speciaal onderwijs met 577 leerlingen. Het aantal leerlingen in het speciaal 
basisonderwijs is ongeveer 3,5% van het primair onderwijs. Het samenwerkingsverband 
Zoetermeer streeft naar het landelijk percentage van 2%. Het (voortgezet) speciaal onderwijs 
voorziet in onderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen (zmok) en voor zeer moeilijk 
lerende kinderen (zmlk). Kentalis heeft met het nieuwe zorgcentrum voor onderwijs aan doven 
en kinderen met een communicatieve handicap een bijzonder aanbod in de regio. Het 
voortgezet onderwijs telt 8.017 leerlingen en bestaat uit  5 instellingen. 
 
De huisvestingscapaciteit primair onderwijs bestaat uit 636 lokalen, waarvan 552 voor het 
basisonderwijs, 39 voor het speciaal basisonderwijs en 45 voor het (voortgezet) speciaal 
onderwijs. Die capaciteit is ondergebracht in 63 schoolgebouwen en 2 schoolwoningcomplexen 
in Oosterheem en heeft een bruto vloeroppervlak van 91.177 m2. Met 11.028 leerlingen in het 
basisonderwijs en 476 toegewezen lokalen is de gemiddelde groepsgrootte 23,2. Het rijksbeleid 
is gemiddeld 24 leerlingen per groep. Het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal 
onderwijs zijn passend gehuisvest. Het voortgezet onderwijs heeft een capaciteit van 70.258 m2 
en een huisvestingvraag van totaal 67.267 m2 en is daarmee in totaliteit passend gehuisvest.  
 
Basisscholen liggen fysiek verspreid in de woonwijken en zijn lopend of met de fiets goed 
bereikbaar. Voor het speciaal basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het 
voortgezet onderwijs is spreiding over de stad belangrijk en die is goed. De kwaliteit van de 
huisvestingsvoorraad is in het algemeen goed met uitzondering van de schoolgebouwen aan 
het Overwater, Moerbeigaarde en de Velddreef waarvoor het IHP voorstellen doet. 
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II PROGNOSE 2020-2030 EN CONCLUSIES 
 
1 Primair onderwijs 
Uit de “Prognose basisonderwijs Zoetermeer 2014-2034” blijkt dat de leerlingenaantallen in het 
primair onderwijs voor de korte termijn (2016-2020) stabiel zijn. Op de lange termijn (2030) 
loopt het aantal leerlingen in het basisonderwijs met ruim 1.000 terug, waarvan afgerond 600 in 
Oosterheem. Het restant van ruim 400 leerlingen is verspreid over 32 scholen in de andere 
wijken die daarmee stabiel zijn. Voor zmok- leerlingen wordt een stabiel aantal van rond de 200  
verwacht en voor zmlk-leerlingen is dat afgerond 170. Voor Kentalis wordt een stabiel aantal 
leerlingen verwacht van 220. De leerlingenprognose is als volgt: 
 
Tabel I: Leerlingenaantallen 1-1-2015 en prognose en ruimtebehoefte primair onderwijs 2020-2030 
 

PRIMAIR ONDERWIJS LEERLINGEN CAPACITEITSVRAAG IN LOKALEN 

  2015 2020 2030   2015 2020 2030 

Leerlingen basisonderwijs 11.028 10.987 9.976 Capaciteit  636 636 636 

Verschil basisonderwijs t.o.v. 2015 0 -41 -1.052 Vraag 550 546 499 

Verschil in % t.o.v. 2015 0,0% -0,4% -9,5% Overschot lokalen 86 90 137 

Aantallen sbao* en (v)so* 1.001 966 966 Overschot in % 13,5% 14,2% 21,5% 
Totaal leerlingen Zoetermeer 12.029 11.953 10.942 Medegebruik 16 15 25 

 
Het huisvestingsoverschot bedraagt 86 lokalen en dat is 13,5%. Om schommelingen in 
leerlingaantallen op te vangen wordt 4% overschot noodzakelijk geacht. Ook is extra ruimte 
nodig voor aanvullende doelstellingen, bijvoorbeeld internationale (taal) klassen. Samenvattend 
wordt gestreefd naar een overschot van ongeveer 7% en de dalende trend maakt dit een 
verantwoorde doelstelling. Opheffing of verplaatsing van scholen, de kwalitatieve staat van 
gebouwen, wijkontwikkelingen en financiële omstandigheden hebben tot knelpunten in 
huisvesting geleid. Oplossingen daarvoor zijn separaat in het IHP uitgewerkt.  
 
2 Voortgezet onderwijs 
In 2005 bezochten 8.722 leerlingen het voortgezet onderwijs en per 1 januari 2015 is dat aantal  
gedaald tot 8.017. De groei van Oosterheem - met veel jonge kinderen - heeft een daling van 
de overige wijken zoals bij het primair onderwijs niet gecompenseerd. De ouder wordende 
jeugd in Oosterheem leidt echter vervolgens wel tot een kleinere daling in 2030 (-4,99%) ten 
opzicht van het primair onderwijs (-9,5%). De prognose voortgezet onderwijs is als volgt: 
 
Tabel II: Leerlingenaantallen 1-1-2015, prognose en ruimtebehoefte voortgezet onderwijs 2020-2030 
 

VOORTGEZET ONDERWIJS LEERLINGEN CAPACITEITSVRAAG IN M
2
 

  2015 2025 2030   2015 2025 2030 

Alfrink College 1.808 1.719 1.642 Alfrink College 13.799 13.472 12.854 

Erasmus College 1.849 1.830 1.748 Erasmus College 14.176 13.644 12.959 

Oranje Nassau College 1.986 2.059 1.967 Oranje Nassau College 18.449 17.860 16.990 

Stedelijk College 2.080 2.090 1.967 Stedelijk College 18.613 18.478 17.545 

Atrium 294 305 293 Atrium 2.230 2.230 2.230 

    Totaal vraag 67.267 65.684 62.578 

    Aanwezig 70.258 70.258 70.258 
Totaal leerlingen Zoetermeer 8.017 8.003 7.617 Saldo 2.991 4.574 7.680 

Verschil in % t.o.v. 2015 100% -0.17% -4,99% Overschot in % 4,25% 6,51% 10,93% 

 
Het voortgezet onderwijs is op langere termijn passend gehuisvest. In het IHP zijn daarom geen 
huisvestingsvoorstellen opgenomen. Indien omstandigheden daarom vragen wordt een 
separaat voorstel of IHP (VO) aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. 
 
III  UITWERKING INTEGRAAL HUISVESTINGSPLAN (IHP) 
Het IHP en daarmee de herijking van het vervangingsfonds is opgebouwd uit drie onderdelen: 
A.  Financieel-technische mutaties in het vervangingsfonds; 
B.  Capaciteitsaanpassingen op basis van leerlingenprognoses; 
C.  Analyse van knelpunten in huisvesting en voorstellen voor oplossingen daarvoor. 
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A. Financieel-technische bijstelling vervangingsfonds 
Voordat tot uitwerking van het IHP wordt overgegaan zijn eerst een aantal parameters in het 
vervangingsfonds aangepast. Deze maken inhoudelijk geen onderdeel uit van het IHP maar 
hebben invloed op de financiële uitkomsten. Op hoofdlijnen zijn dat: correcties en aanpassing 
van prijsindexeringen over de jaren 2014, 2015 en 2016, bijstelling van de stichtingskosten-
normering, opheffing van een inkomstenraming door vermindering van overschot als gevolg van 
het IHP en een technische correctie in capaciteit (1.140 m2). In onderstaande tabel zijn de 
aanpassingen van verschillende parameters in het vervangingsfonds samengevat met een 
onderscheid tussen zoals in 2012 is besloten en zoals nu wordt voorgesteld: 
 
Tabel III: Vergelijking bijstelling parameters vervangingsfonds 2012 en 2015 
 

HERIJKING 2012 VERSUS 2015           
Parameter 2012 2015 Parameter 2012 2015 

Rekenrente 4,5>4,0% Ongewijzigd Bijstelling stichtingskosten, infra Geen -€ 200 

Afschrijftermijn 40 naar 50  Ongewijzigd Genormeerde inkomstenraming  1,5-4,5% 0% 

Gevolgen decentralisatie:     % nieuwbouw 100% Ongewijzigd 

Normering levensduurverlenging PO 12,5% 12,5% % vernieuwbouw voor 2010 70% Ongewijzigd 

Normering levensduurverlenging VO 10,0% 10,0% % vernieuwbouw na 2010 65% Ongewijzigd 

Prijspeil 2013 2016 %vernieuwbouw Oosterheem  60% Ongewijzigd 

Index storting, bouwkosten en inflatie 1,35% 2014/+1,00% % vernieuwbouw VO 43% Ongewijzigd 

    2015/+0,35% Herijking met IHP Nee Ja 

    2016/-1,05% Capaciteitsanalyse + prognose Geen Ja 

Bijstelling stichtingskosten € 2.158 € 1.968 Levensduur 50 jaar mogelijk Nee Ja 

 
Voor meer specificaties wordt verwezen naar het IHP, paragraaf 4.2.b bladzijde 16-17. 
 
B.   Capaciteitsaanpassingen op basis van prognoses 
Door een verdere daling van leerlingaantallen zal de ruimtebehoefte in de periode 2020-2030 
verder afnemen. Voor een viertal schoolgebouwen zal daarom op het moment van vervangende 
nieuwbouw of vernieuwbouw een kleinere omvang worden gerealiseerd. Een drietal 
schoolgebouwen kan in de periode 2016-2020 worden afgestoten. Deze ingreep leidt tot een 
vermindering van 27 lokalen (5.018 m2). De leerlingenprognose leidt echter ook tot een 
beperkte maar noodzakelijke uitbreiding. De basisscholen de Tjalk, de AMG Schmidtschool en 
het Noordeinde, respectievelijk aan de Kadelaan 208, Nesciohove 109-111en Bijvoetplan 45 
hebben te maken met een ruimtetekort. Basisschool Da Vinci aan het Spitsbergen 17 heeft voor 
een periode van minimaal 5 jaar een tekort. Voorgesteld wordt de capaciteit in permanente 
vorm met 5 lokalen (457 m2) uit te breiden en met 4 lokalen in tijdelijke vorm. In paragraaf 4.2.c 
bladzijde 18-20 van het IHP zijn bovenstaande voorstellen verder beargumenteerd. 
 
C.   Knelpunten in huisvesting en oplossingen 
Ontwikkelingen en omstandigheden hebben geleid tot knelpunten in huisvesting die om een 
oplossing vragen. Voorgesteld wordt om vier schoolgebouwen eerder te vervangen dan 
geraamd. Deze gebouwen zijn op grond van functionele of technische veroudering niet in staat 
een 50 jarige leeftijd te halen. Bovendien kan daarmee een herschikking van huisvesting 
worden doorgevoerd waardoor drie basisscholen op een goede locatie en bijbehorend 
voedingsgebied worden gesitueerd. Dat zijn de Amaliaschool aan het Overwater, de 
Touwladder aan de Velddreef en de Verwerschool aan de Moerbeigaarde. Voor een deel van 
het schoolgebouw Carry van Bruggenhove 23 wordt vernieuwbouw voorgesteld om de 
leegstand daarvan te koppelen aan het schoolgebouw Busken Huethove 6 van ’t Schrijverke 
dat een ruimtetekort heeft. Voor zmlk-school de Keerkring wordt voorgesteld de oorspronkelijke 
basisschool aan de Chaplinstrook 2-4 eerder te vervangen door een specifiek voor deze school 
ontworpen schoolgebouw, waarmee gelijktijdig twee afdelingen kunnen worden samengevoegd. 
Door de herschikking van het IHP worden de schoolgebouwen Kerkenbos 28, Cesar 
Franckrode 66-68 en Forelsloot 1-4 aan andere scholen in gebruik gegeven, waarvoor een 
aanpassing nodig is. Bokkenweide 1-3 en Electrablauw 1 behoeven door gewijzigd gebruik 
aanpassing.  
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De herschikking van onderdeel C maakt het verder mogelijk twee schoolgebouwen af te stoten. 
Samen met een kleinere nieuwbouw wordt daarmee een verdere capaciteitsreductie bereikt van 
20 lokalen (3.933 m2). Met deze voorstellen wordt de vorming van 9 nieuwe integrale kindcentra 
mogelijk gemaakt. In het bijgaand IHP is in paragraaf 4.2.d (bladzijde 21-24) een uitgebreidere 
uitwerking en argumentatie van bovenstaande voorstellen opgenomen.  
 
IV IHP en INTEGRALE KINDCENTRA EN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED 
Verdere uitbreiding van het aantal integrale kindcentra is onderdeel van het collegeprogramma 
2014-2018. Ook op rijksniveau worden initiatieven genomen om vorming van integrale 
kindcentra te stimuleren en beletselen daarvoor weg te nemen. Naast overleg met de 
schoolbesturen over het IHP is ook gesproken met kinderopvangorganisaties. Vorming van 
integrale kindcentra is in principe mogelijk bij alle voorgestelde projecten in het IHP. 
Besluitvorming over de exacte omvang van de kinderopvangruimte is echter nog te vroeg en de 
uitwerking moet nog opgepakt worden. Voorgesteld wordt de eventuele deelname van de 
kinderopvang mee te nemen in de ontwerptrajecten van de schoolgebouwen en de raad 
daarover aanvullend te laten besluiten. Op deze wijze wordt ruimte gecreëerd om tot goede 
planvorming te komen. De hiervoor bedoelde aanpak geldt ook voor het eventueel 
onderbrengen van andere maatschappelijk organisaties in de projecten IHP. 
 
V IHP en DUURZAAMHEID 
Voor de realisatie van de nieuwe schoolgebouwen van het IHP wordt als ambitie voorgesteld te 
komen tot (bijna) energie neutrale en gezonde schoolgebouwen. Dit is conform het nieuwe beleid 
in het programma Duurzaam en Groen Zoetermeer. Op grond van marktontwikkelingen en diverse 
pilots die landelijk hebben gelopen of nog lopen, blijkt dat de bouwkostennormering die de 
gemeente Zoetermeer hanteert daarvoor ook toereikend moet kunnen zijn. Om deze ambitie te 
kunnen behalen ligt de nadruk veel meer op de inrichting van de processen en aansturing van de 
projecten dan op de techniek die inmiddels in ruime mate voorhanden is. Bedoeld wordt dat bij de 
uitvraag voor de realisatie van schoolgebouwen aan de markt de randvoorwaarden scherp worden 
meegegeven en dat er prestatiegaranties worden bedongen en een meerjarige monitoring en 
bewaking daarvan. Het blijkt in de praktijk nogal eens dat met alle goede bedoelingen in de 
ontwerpfase dat de prestaties in de praktijk niet worden gehaald. Voor gezonde (frisse) scholen 
wordt als ambitie voorgesteld te komen tot een uitbreiding naar kwaliteitsklasse A of tenminste 
enkele onderdelen van deze systematiek. Dat sluit aan bij de landelijke ontwikkelingen in het kader 
van de green deal scholen en regionale ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag (MRDH). 
 
Voor het behalen van deze ambities is ook een rol weggelegd voor de schoolbesturen. Daarbij is 
van belang de bereidheid van meerjarige inzet en terugverdieneffecten van exploitatiemiddelen 
zoals de energienota en onderhoudskosten in de eenmalige investering van een schoolgebouw. 
Schoolbesturen hebben uitgesproken dat zij met een positieve insteek deze ambitie van de 
gemeente ondersteunen. Uitgangspunt is dat de gemeente naar redelijkheid deelt in eventuele 
voordelen op exploitatiekosten.   
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Financiën 

 

1 Resultaat in capaciteit, kosten en afwaardering 
De voorstellen van het IHP, zoals hiervoor inhoudelijk uitgewerkt, leiden tot het volgende 
resultaat in capaciteitsreductie, financieringsbehoefte en afwaardering boekwaarden: 
 
Tabel IV: Resultaat in capaciteit en kosten 
 

Nr Onderdeel Cap Lok Eenmalig Krediet Lasten Boekwaarden 

A Technische correctie capaciteit -1.140  
    

  

B Capaciteitsaanpassing prognose 
     

  

1 Vermindering capaciteit bij vervanging -2.209  -5  
   

  

2 Afstoten schoolgebouwen -2.809  -22  94.000  
  

-125.114  

3 Uitbreiding Kadelaan 208 202  2  433.000  866.000  40.312    

4 Uitbreiding Nesciohove 109-111 170  2  
 

335.000  15.594    

5 Uitbreiding Bijvoetplan 45 85  1  75.000  268.000  12.475    

6 Tijdelijke huisvesting Oosterheem (huur) 
     

  

  TOTAAL B -4.561  -22  602.000  1.469.000  68.381  -125.114  

C Oplossing knelpunten 
     

  

1 Aanpassing Kerkenbos 28 
   

650.000  41.608    

1 Nieuwbouw Overwater 1-3 -437  -2  
 

2.725.000  126.849  121.749  

2 Vernieuwbouw C. v. Bruggenhove 23 -688  -2  
 

661.000  30.770    

2 Afstoten C. van Bruggenhove 2-4 -1.334 -10     

3 Nieuwbouw Chaplinstrook 2-4 277  9  
 

3.573.000  166.324  323.998  

3 Aanpassing Cesar Franckrode 66-68   
 

346.000  31.120    

3 Afstoten C. Franckrode 70-72 -1.245 -9     

4 Nieuwbouw Velddreef 322 -1.107  -7  
 

2.925.000  136.159  1.058.894  

4 Nieuwbouw Moerbeigaarde 58 1.307  9  
 

2.798.000  130.247    

4 Aanpassing Forelsloot 1-4 -706  -4  
 

486.000  43.711  7.617  

5 Aanpassing Bokkenweide 1-3 
   

600.000  38.407    

6 Aanpassing Electrablauw 1 
 

-4  
 

536.000  34.310  148.030  

  TOTAAL C -3.933 -20   15.300.000  779.506  1.660.288  

  TOTAAL  A + B + C -9.634  -42  602.000  16.796.000  847.888  1.535.174  

 
Toelichting tabel IV 
Met de voorstellen van het IHP wordt de capaciteit van het primair onderwijs van 636 lokalen 
gereduceerd met 42 lokalen tot 594 lokalen in 2020. Bij een verder dalende huisvestingsvraag als 
gevolg van minder leerlingen na 2020 zal het overschot rond de 7% blijven liggen. 
 
2 Lasten, baten en financieel resultaatresultaat 
Het resultaat van het IHP is in onderstaande tabel V voor de periode 2016-2020 en 2029-2031 
weergegeven en daarna in tabel VI op de volgende bladzijde het saldo over de periode 2021-2028:  
 
Tabel V: Resultaat periode 2016-2020 en 2029-2031 
 

Omschrijving 2016 2017 2018 2019 2020   2029 2030 2031 

LASTEN                   

a Kapitaallasten investeringen 
  

170.232 649.840 847.888   847.888 847.888 847.888 

b Eenmalig tlv vervangingfonds 508.000   94.000             

c Tijdelijke huur Oosterheem 137.000 66.000 66.000 66.000 66.000         

d Vrijval kapitaallasten   -22.164 -152.681 -271.027 -219.211   -124.730 -120.864 -121.799 

e Vrijvallen budget huisvesting -136.297 -136.297 -221.088 -221.088 -221.088   -221.088 -221.088 -221.088 

f Lagere lasten exploitatie -1.686 -24.549 -33.028 -61.083 -61.083   -61.083 -61.083 -61.083 

g Lagere bijdrage verv. fonds             -240.997 -481.993 -722.990 

TOTAAL LASTEN 507.017 -117.010 -76.565 162.642 412.506   199.990 -37.140 -279.072 

BATEN                   

h Dekking kapitaallst verv. fnds 508.000 
 

264.232 649.840 847.888   847.888 847.888 847.888 

i Rente res. alg. dekkingsmiddel             -260.000 -260.000 -260.000 

Totaal baten 508.000 0 264.232 649.840 847.888   587.888 587.888 587.888 

BRUTO RESULTAAT 983 117.010 340.797 487.198 435.382   387.898 625.028 866.960 

j INVULLING TAAKSTELLING    -100.000 -100.000 -100.000 -100.000   -100.000 -100.000 -100.000 

NETTO RESULTAAT 983 17.010 240.797 387.198 335.382   287.898 525.028 766.960 
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Tabel VI: Saldo tussenliggende periode 2021-2028 
 

Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

BRUTO RESULTAAT 365.028 349.256 307.620 265.449 207.560 182.974 182.102 155.571 

TAAKSTELLING -100.000 -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  -100.000  

NETTO RESULTAAT 265.028 249.256 207.620 165.449 107.560 82.974 82.102 55.571 

 
Toelichting op tabel V  
 
a Kapitaallasten investeringen en b Eenmalig t.l.v. vervangingsfonds 
Rente en afschrijving van investeringen en eenmalige kosten worden gedekt door extra of eerdere                
onttrekking aan het vervangingsfonds. In 2016 is dat € 508.000, in 2018 € 264.232 daarna verder      
           I: Tijdelijk tekort                     oplopend tot € 847.888 vanaf 2020. De omvang van het 

vervangingsfonds is daarvoor niet toereikend, waardoor het saldo 
tijdelijk negatief wordt. Dat effect is weergegeven in de blauwe lijn van 
de hiernaast afgebeelde grafiek I. Voor herstel daarvan wordt 
voorgesteld in de periode 2020 tot een met 2024 eenmalige 
toevoegingen te doen aan het vervangingsfonds van in totaal 6,5 
miljoen euro. Gespecificeerd is dat in de jaren 2020, 2021 en 2022 
jaarlijks 1,5 miljoen euro en in 2023 en 2024 jaarlijks 1 miljoen euro. 
Deze eenmalige bijdragen worden gefinancierd uit de Reserve 
algemeen dekkingsmiddel. De rentekosten worden toegerekend aan 
het IHP en bedragen € 60.000 in 2021 oplopend tot € 260.000 

structureel vanaf 2025 op basis van 4% rente (regel i van tabel V). 
 
d Vrijval kapitaalasten 
Door afstoten of (partiële) sloop moet totaal € 1.535.174 aan boekwaarden worden 
afgewaardeerd. Deze worden ten laste gebracht van de Reserve vrij inzetbaar conform de 
concernrichtlijnen. De vrijval van kapitaallasten is ten gunste gebracht aan het IHP.  
 
e Vrijval budget huisvesting 
Vanuit de meerjarenbegroting kan dekking worden ingezet voor het voorstel IHP. In de begroting is 
budget opgenomen om tussentijdse groei van scholen te kunnen bekostigen. Dergelijke mutaties 
zijn nu voor het eerst meerjarig in het IHP opgenomen waardoor dit budget van € 101.297 vanaf 
2016 structureel kan worden ingezet. Vervolgens kan een vervangingsinvestering voor 
brandbeveiliging vanaf 2018 voor € 84.791 vrijvallen omdat de kosten daarvoor lager uitvallen. 
Tenslotte is een huurkorting bedongen van € 35.000 per jaar op de huur van het schoolwoning 
complex aan het Zanzibarplein door noodzakelijke verlenging van het huurcontract. Totaal kan  
€ 221.088 ingezet worden als dekking voor het IHP. 
 
f Lagere lasten exploitatie 
Het afstoten van capaciteit leidt tot lagere kosten voor verzekeringen en herstel vandalisme. 
 
g Lagere bijdrage vervangingsfonds 
Uit grafiek I blijkt dat het saldo van het vervangingsfonds na het tijdelijk tekort te groot wordt.     
II: Na eenmalig + lagere bijdrage       Dat wordt veroorzaakt door de capaciteitsreductie van het IHP dat 

leidt tot besparingen op de langere termijn en waardoor de oploop van 
storting in het vervangingsfonds te groot is geworden. De eenmalige 
toevoegingen vergroten dat effect. Om het saldo van het fonds naar 
een acceptabel en verantwoord niveau terug te brengen wordt 
voorgesteld de toename van de storting vanaf 2029 tot en met 2031 
met jaarlijks € 241.000 te laten vervallen. Deze ingreep leidt tot een 
verantwoord saldo van het vervangingsfonds. Het gezamenlijk effect 
van de eenmalige toevoeging van 6,5 miljoen euro en het vervallen 
van de oploop in de storting met drie jaar (3 x € 241.997) totaal € 
722.990 in 2031, is weergegeven in de hiernaast afgebeelde grafiek II. 
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j Taakstelling 
In de begroting is een taakstelling opgenomen van € 100.000 als gevolg van verwachte 
capaciteitsreducties bij de onderwijshuisvesting. Voorgesteld wordt die taakstelling in te vullen.  
 
Overige financiële mutaties 
 
Toename aanslagen onroerend zaak belasting 
Door nieuwe investeringen in onderwijsgebouwen zal de aanslag voor onroerend zaak belasting 
(OZB) toenemen. Op grond van een analyse oud-nieuw wordt een hogere aanslag berekend 
van afgerond € 45.000. Voorgesteld wordt deze hogere uitgaven voor OZB overeenkomstig de 
specificaties in de begrotingswijziging budgettair neutraal in de begroting te wijzigen door als 
tegenhanger een hogere inkomst bij Belastingen op te nemen. 
 
Toepassing regeling kunst in openbare ruimte 
Een groot deel van de investeringen in onderwijshuisvesting valt onder de werking van de 
regeling kunsttoepassing in de openbare ruimte. Dat betekent dat van de gevraagde kredieten 
1% van de bouwkosten wordt gestort aan de reserve kunsttoepassing in de openbare ruimte. 
Voorgesteld wordt een bedrag van € 125.000 overeenkomstig de specificaties in de 
begrotingswijziging aan deze reserve toe te voegen ten laste van de gevraagde kredieten. 
 
Bijdrage schoolbesturen 
In de voorstellen van het IHP worden de schoolgebouwen aan de Velddreef 322-328, 
Moerbeigaarde 58 en Chaplinstrook 2-4 eerder vervangen dan geraamd in het 
vervangingsfonds. Dat betekent dat schoolbesturen een voordeel hebben op de 
onderhoudsuitgaven voor die gebouwen. De schoolbesturen zijn bereid van dat voordeel 50% 
met de gemeente te verrekenen. Vaststelling moet worden bepaald op grond van de meerjaren 
onderhoudsramingen en komt ten goede aan het begrotingssaldo.  
 
VI HERONTWIKKELING EN STRATEGISCHE RESERVES 
In het IHP worden de schoolgebouwen Carry van Bruggenhove 2-4 en Cesar Franckrode 70-72 
afgestoten. Deze locaties lenen zich voor herontwikkeling en kunnen daarvoor worden 
overgedragen naar het Grondbedrijf. Deze gebouwen zijn echter tot 2020 nodig voor huisvesting 
van scholen die met nieuwbouw of verbouw te maken krijgen. Voorgesteld wordt besluitvorming 
over de overdracht van deze schoolgebouwen naar het Grondbedrijf uit te stellen totdat het IHP is 
gerealiseerd. De locaties Schansbos 3-4 en Velddreef 322-328 worden op termijn ook afgestoten. 
Deze locatie liggen in een onderwijscluster en lenen zich niet voor herontwikkeling. Voorgesteld 
wordt de boekwaarde en bestemming van de grond in stand te houden en deze locaties aan te 
merken als strategische onderwijslocaties. Bij niet voorziene huisvestingsvraagstukken kunnen 
deze, indien nodig, worden ingezet. Daarmee kan de huidige strategische locatie aan het 
Buizerdveld in Seghwaert vrijvallen en worden aangewend voor herontwikkeling. 
 
VII GEVOLGEN DECENTRALISATIES 
Per 1 januari 2015 is het onderhoud buitenzijde gedecentraliseerd van gemeenten naar 
schoolbesturen. Vanaf die datum hebben gemeente geen verantwoordelijkheid meer voor 
onderhoud. De zorgplicht voor de gemeente betreft nieuwbouw van scholen. Schoolbesturen 
ontvangen rechtstreeks van het Rijk de vergoeding voor onderhoud. Die vergoeding wordt niet 
beïnvloed of gecorrigeerd door de investeringen die de gemeente doet in nieuwbouw of 
vernieuwbouw. Schoolbesturen hebben een exploitatievoordeel op het moment dat de 
gemeente een schoolgebouw vervangt. De rijksvergoeding om bijvoorbeeld een dak te 
vervangen is opgenomen in de lumpsum terwijl die kosten bij nieuwbouw niet zullen optreden 
omdat die zijn opgenomen in de nieuwbouwnorm. Deze discrepantie vraagt nader onderzoek. 
Voorgesteld wordt hierover in overleg te treden met de schoolbesturen, indien nodig extern 
advies in te winnen en de raad hierover binnen een termijn van 1 jaar na besluitvorming over 
het IHP te informeren. 
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VIII HUISVESTINGSPROGNOSE  2020-2030 
 
1 Onderwijshuisvesting 
Met een positieve besluitvorming door de raad op het IHP primair onderwijs 2016-2020 wordt de 
huisvesting voor de scholen voor die termijn goed gefaciliteerd. Dat is ook de mening van de 
schoolbesturen. Voor de termijn na 2020 zijn geen grote afwijkingen of knelpunten te verwachten. 
De daling van de leerlingaantallen en de vermindering van de huisvesting vraag is met het IHP 
2016-2020 al grotendeels gecorrigeerd. Op grond van de prognoses en de ruimtevraag zal het 
overschot in het primair onderwijs met effectuering van het IHP 2016-2020 het volgende beeld in 
2030 geven:  
 
Tabel VII: Ontwikkeling overschot 2020-2030 
 

PRIMAIR ONDERWIJS IN LOKALEN 
2020 

IN LOKALEN 
2030 

Capaciteit per 1-1-2015 636 594 

Reductie IHP 2016-2020 -42  

Capaciteit na realisatie IHP 2016-2020 594  

Huisvestingsvraag primair onderwijs 550 499 

Reductie na 2020 bij renovatie of vervanging  -6 

Afstoten schoolwoningen Oosterheem (huur)  -28 

Overschot in lokalen 44 61 

Overschot in % 7,4 % 10,3 % 

Medegebruik -16 -25 

 

2 Gymnastiek 
Het kabinet en de PO-raad hebben de ambitie om het aantal bewegingsuren in het basisonderwijs 
te verhogen. Zoetermeer geeft al meer uren gymnastiek dan opgenomen in de modelverordening 
van de VNG. Dat is besloten in 1997 bij de invoering van de decentralisatie van de 
onderwijshuisvesting. In de modelverordening van de VNG is de ruimtebehoefte bepaald op 1,5 
klokuur voor kinderen van 6 jaar en ouder. Jongere leerlingen spelen in een speellokaal. 
Zoetermeer wijkt daarvan af en hanteert 1,5 klokuur voor de 6 tot 9 jarige leerlingen en 2,25 
klokuur voor de 9 tot 12 jarige leerlingen (of ouder). Schoolbesturen bepalen zelf hoe zij deze extra 
uren verdelen over de groepen. In de vraag naar gymnastiekuren zoals weergegeven in tabel VIII 
op de volgende bladzijde zijn deze extra uren opgenomen. 
 
Tabel VIII: Ontwikkeling vraag en aanbod gymnastiekuren 
  

GYMLOKALEN CAP VRAAG VRAAG VRAAG SALDO SALDO SALDO 

 UREN 2015 2020 2030 2015 2020 2030 

Centrum 180 157 162 153 23 18 27 

Meerzicht 206 205 201 188 1 5 18 

Buytenwegh/de Leyens 216 186 176 161 30 40 55 

Seghwaert 180 137 139 128 43 41 52 

Noordhove 72 54 53 44 18 19 28 

Rokkeveen 216 159 148 147 57 68 69 

Oosterheem 243 242 229 201 1 14 42 
Totalen 1.313 1.139 1.107 1.022 +174 +206 +291 

 
Een gymnastieklokaal heeft een capaciteit van 36 lesuren van 45 minuten. Op basis daarvan 
hebben de wijken Seghwaert en Rokkeveen een actuele leegstand van 1 gymnastieklokaal. In 
Seghwaert zal het gymnastieklokaal Velddreef 84 geheel in gebruik worden gegeven aan de 
Parachute (zmok/so). In Rokkeveen is de gymnastiekvoorziening grotendeels gerealiseerd met 
sportzalen (2 gymlokalen aanéén). Daardoor is afstoten niet mogelijk. In Buytenwegh-de Leyens 
en Oosterheem wordt in de periode 2020-2030 1 lokaal overschot voorzien. Gelet op de ambitie 
van PO-raad en het ministerie van Onderwijs om het bewegingsonderwijs aan 
basisschoolleerlingen mogelijk te vergroten is het niet gewenst op korte termijn iets aan de 
voorraad te doen. Beter is het de ontwikkelingen af te wachten en indien nodig op langere termijn 
alsnog (beperkt) in te grijpen. 
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Samenspraak en Communicatie  
Voorgesteld wordt het bijgaande procesplan voor samenspraak vast te stellen.  
 

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten 

Alle projecten moeten voldoen aan het geldende bouwbesluit en daarmee aan het Handboek 
Toegankelijkheid. 
 
Rapportage en evaluatie 

Niet van toepassing 
 

Begrotingswijziging 

De begrotingswijziging is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 


