
Raadsvoorstel

Onderwerp Vaststellen Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en Integraal 
huisvestingsplan voortgezet onderwijs.

Zaakid 2022-080009

Auteur Peter Schraven
+31793468737
P.C.Schraven@zoetermeer.nl

Gemeentesecretaris Huykman, B.J.D.

Directeur E.C.R.H. Eijkelberg

Portefeuillehouder Wethouder Van der Meer

Medeverantwoordelijke(n)

Uiterste behandeldatum 
(+ reden)

Eerste kwartaal 2023 in verband met toezeggingen richting de 
schoolbesturen 

Programma(s) Programma 1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie
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Samenvatting Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in 
het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze 
zorgplicht wordt onder andere ingevuld door het opstellen van 
Integrale Huisvestingsplannen (IHP) voor de scholen. In Zoetermeer 
is in de afgelopen tijd gezamenlijk met de schoolbesturen een traject 
doorlopen, wat heeft geleid tot het Integraal Huisvestingsplan 
Onderwijs 2023-2027 voor het (Speciaal) basisonderwijs en speciaal 
onderwijs en het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) 
onderwijs 2023-2040. 

In beide IHP’s zijn nieuwbouwprojecten opgenomen voor vervanging 
van verschillende scholen in Zoetermeer. Deze nieuwbouwprojecten 
moeten de komende jaren in uitvoering worden genomen.

De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de nieuwbouwplannen 
en de noodzakelijke investeringskredieten beschikbaar te stellen.

Bijlagen 1. Integraal huisvestingsplan onderwijs Zoetermeer, (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023-2027

1a. Leerlingenprognose
2. Integraal huisvestingsplan onderwijs Zoetermeer, voortgezet 

(speciaal) onderwijs 2023-2040
2a. Verslag werksessie bewegingsonderwijs
2b. Toelichting factsheets
2c. Factsheets schoolgebouwen
3. Begrotingswijziging.
4. Begrippenlijst.

https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/c650b3d8-1ef2-4699-a820-b65f0b183673
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Raadsbesluit 
Raadsvoorstel Vaststellen Integraal huisvestingsplan primair onderwijs en Integraal 
huisvestingsplan voortgezet onderwijs.
2022-080009

De raad van de gemeente Zoetermeer;
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 december 2022

besluit
1. Het Integraal Huisvestingsplan (Speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 2023-

2027, opgenomen in bijlage 1 bij dit voorstel, vast te stellen;
2. Het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 2023-2040, opgenomen 

in bijlage 2 bij dit voorstel, vast te stellen;
3. In te stemmen met het beschikbaar stellen in 2023 van in totaal € 34.013.000 aan 

nieuwbouw investeringsbudgetten voor de volgende scholen bestaande uit:
a. € 7.587.000 voor de gezamenlijke huisvesting van IKC De Touwladder en IKC 

De Hofvijver in een dubbelstroomsschool van 2.338 m2 bruto vloeroppervlakte 
(bvo);

b. € 9.421.000 voor de gezamenlijke huisvesting van So De Keerkring en Sbo De 
Horizon bestaande uit: 

i. een investeringskrediet van € 4.675.000 voor 1.475 m2 bvo voor So De 
Keerkring;

ii. een investeringskrediet van € 4.747.000 voor 1.443 m2 bvo voor Sbo De 
Horizon;

c. € 7.587.000 voor een 2.338 m2 bvo dubbelstroomsschool voor IKC Het Palet en 
een later toe te voegen 2e school;

d. € 9.418.000 voor de gezamenlijke huisvesting van Vso de Keerkring en Vso 
Pleysier college bestaande uit: 

i. € 4.331.000 voor 1.340 m2 bvo voor Vso De Keerkring, 
ii. € 5.087.000 voor 1.590 m2 bvo voor Vso Pleysier college;

4. In te stemmen met het opnemen op de lijst van investeringen van de toekomstige 
programmabegrotingen van de volgende nieuwbouwinvesteringsbudgetten:

a. In 2025 € 3.724.000 voor een 1.130 m2 bvo school voor het IKC Passe Partout;
b. In 2025 € 7.587.000 voor een 2.338 m2 bvo dubbelstroomsschool voor IKC 

Zwanenbos en een later toe te voegen 2e school; 
c. In 2026 € 32.626.760 voor 11.800 m2 bvo voor het Oranje Nassau College aan 

de Parkdreef;
5. In te stemmen met het beschikbaar stellen in 2023 van in totaal € 1.823.000 aan 

investeringsbudgetten ten behoeve van levensduur verlengende investeringen voor de 
schoolgebouwen bestaande uit:

a. € 447.000 voor IKC Floriant aan de Florasingel 17;
b. € 409.000 voor het oude bouwdeel van IKC De Tjalk aan de Kadelaan 208; 
c. € 424.000 voor IKC De Waterlelie aan de Goudenregenzoom 73
d. € 424.000 voor IKC De Edelsteen aan de Sieraadlaan 100
e. € 119.000 voor een in 2020 uitgevoerde bouwkundige uitbreiding aan het 

bestaande gebouw van het Oranje Nassau College Parkdreef ten behoeve van 
de huisvesting van vijf extra groepen, die voorgefinancierd is door het 
betreffende schoolbestuur;
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6. In te stemmen met het opnemen op de lijst van investeringen van de toekomstige 
programmabegrotingen van de volgende levensduur verlengende investeringen in 
schoolgebouwen:

a. In 2025 € 481.000 voor IKC De Buytenkans aan de Busken Huethove 6
b. In 2026 € 406.000 voor de Prins Florisschool aan de Hazerswoudestraat 250
c. In 2026 € 500.000 voor IKC De Trinoom aan de Nieuwlandstraat 241
d. In 2026 € 438.000 voor de basisschool De Oostwijzer Cygnus aan de 

Nieuwlandstraat 243;
7. De investeringsbudgetten betreffende:

a. nieuwbouw onder de onderdelen 3 en 4 annuïtair af te schrijven met een 
afschrijftermijn van 50 jaar en een rente van 2%; 

b. levensduur verlengende investeringen onder de onderdelen 5 en 6 annuïtair af te 
schrijven met een afschrijftermijn van 25 jaar en een rente van 2%; 

8. De annuïtaire lasten van de in dit IHP beschikbaar gestelde investeringsbudgetten, 
oplopend van € 6.000 in 2023 tot € 1.176.000 in 2027, op te nemen in de begroting 
waarbij:

a. De afschrijvingslasten van de annuïteiten worden gedekt uit de Reserve 
egalisatie investeringen schoolgebouwen en worden verantwoord via programma 
1 Onderwijs, economie en arbeidsparticipatie; 

b. De rentelasten van de annuïteiten worden verantwoord via het Overzicht 
Algemene Dekkingsmiddelen (OAD); 

9. Op basis van de Verordening Percentageregeling beeldende kunst in de openbare 
ruimte een bedrag toe te voegen aan de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte 
van in totaal € 389.800, ten laste van de Reserve egalisatie investeringen 
schoolgebouwen: in 2023 € 75.900, in 2024 € 94.200, in 2025 € 56.600 en in 2027 € 
163.100;

10. De investeringsbudgetten die vanwege de gewijzigde huisvestingsplannen niet langer 
actueel zijn voor een bedrag van € 12.478.730 af te sluiten en de bijbehorende 
annuïtaire lasten uit de begroting te halen;

11. De bij dit raadsvoorstel behorende begrotingswijziging vast te stellen.

Over onderdeel 11 van dit besluit geen referendum mogelijk te maken, omdat het een 
begrotingswijziging betreft. Dit besluit treedt in werking twee weken na de bekendmaking 
daarvan. Tenzij over de overige onderdelen van dit besluit een inleidend verzoek tot het houden 
van een referendum wordt gedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad op 20 februari 2023

de griffier, de voorzitter,

drs. R. Blokland MCM drs. M.J. Bezuijen
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Toelichting

Probleemstelling en kader

Inleiding
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in het basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Deze zorgplicht wordt onder andere ingevuld door 
het opstellen van Integrale Huisvestingsplannen (IHP) voor de scholen. In Zoetermeer is in de 
afgelopen tijd in een gezamenlijk proces met de schoolbesturen een traject doorlopen voor het 
basis, speciaal en voortgezet onderwijs. Dit heeft geresulteerd in twee rapporten:

1. Het Integraal Huisvestingsplan voor het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs 
(in dit voorstel verder IHP Po genoemd)

2. Het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet (speciaal) onderwijs (in dit voorstel 
verder IHP Vo genoemd)

In het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) voor het primair onderwijs op 18 
november 2022 hebben de schoolbesturen van het reguliere basisonderwijs, van het Speciaal 
basisonderwijs (Sbo) en van het Speciaal onderwijs (So) met het Integraal Huisvestingsplan 
voor het (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs ingestemd. 

In het OOGO voor het voortgezet onderwijs op 25 november 2022 hebben de schoolbesturen 
van het Voortgezet onderwijs en de schoolbesturen van het Voortgezet speciaal onderwijs 
(Vso) met het Integraal Huisvestingsplan voor het voortgezet (speciaal) onderwijs ingestemd.

IHP (speciaal) basis onderwijs en speciaal onderwijs
In 2016 is het eerste Integraal Huisvestingsplan vastgesteld. Door actuele ontwikkelingen is het 
van belang om het meerjarenperspectief voor alle schoolgebouwen binnen het primair, 
voortgezet en speciaal onderwijs te actualiseren. In samenwerking met de schoolbesturen en 
kinderopvangpartners (Junis en Gro-Up) is in 2020 de ‘Kadernotitie Onderwijshuisvesting 
gemeente Zoetermeer ‘Primair en speciaal onderwijs’ opgesteld, waarin de uitgangspunten voor 
de nabije toekomst worden geformuleerd en kaders voor de planvorming van het IHP Po zijn 
geformuleerd. Deze kadernotitie is op 7 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. 
Het nu voorliggende IHP Po is gebaseerd op de uitgangspunten van deze kadernotitie. De 
kadernotitie en het IHP moeten dan ook in samenhang worden bezien. 

Ontwikkelingen in het (speciaal) basis onderwijs en speciaal onderwijs
a. Strategische huisvestingsvisie Unicoz en Opoz
Ten tijde van het opstellen van het IHP Po zijn de twee grote schoolbesturen Unicoz onderwijs 
groep (24 basisscholen) en OPOZ (19 basisscholen) gestart met een gezamenlijke strategische 
toekomstvisie voor hun basisscholen. Unicoz en Opoz vormen gezamenlijk 95% van de 
basisscholen in Zoetermeer. De strategische toekomstvisie van deze twee schoolbesturen is 
betrokken bij het bepalen van de nieuwbouw projecten in het IHP Po. 

Naast Unicoz en Opoz zijn nog 4 andere schoolbesturen binnen het basisonderwijs werkzaam:
Stichting Vrije Scholen Rijnstreek (basisschool De Vuurvogel); ISNO Yunus Emre (basisschool 
De Vijf Pilaren); Stichting Montessori Onderwijs Zuid-Holland (basisschool Passe Partout) en 
LEV scholengroep West Nederland (basisschool Wereldwijs). 
In het speciaal onderwijs zijn er verder nog: Stichting Resonans (De Keerkring); Koninklijke 
Kentalis (De Tamarinde) en stichting Leo Kanner onderwijsgroep (De Musketier). 

Al deze schoolbesturen zijn betrokken geweest bij het opstellen van dit IHP Po. Een belangrijk 
uitgangspunt voor het IHP Po is dan ook dat het een gezamenlijk plan is van de 
schoolbesturen, kinderopvangpartners en de gemeente. Betrokkenheid en draagvlak vormen de 
basis voor de aanpak. 
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b. Nieuwe scholen binnen Zoetermeer.
- Binnenstad en Entree.
De ontwikkelingsgebieden Binnenstad en Entreegebied laten als gevolg van nieuwe 
woningbouw een aanzienlijke verwachte groei van het aantal leerlingen zien. Voor beide 
gebieden wordt de ontwikkeling van een nieuwe schoollocatie in of direct nabij deze 
gebiedsontwikkelingen onderzocht. Deze nieuwe scholen maken geen onderdeel uit van het 
IHP Po. De noodzakelijke investeringskredieten voor deze nieuwe scholen zullen in een apart 
raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd. 

- Basisschool De Vijf Pilaren.
In het jaar 2020 is stichting Yunus Emre gestart met een nieuwe school in Zoetermeer, 
genaamd De Vijf Pilaren. De komende jaren moet deze school zijn bestaansrecht bewijzen en 
binnen 8 jaar 318 leerlingen hebben om de stichtingsnorm te halen en in aanmerking te komen 
voor definitieve huisvesting. In dit IHP Po is nog geen rekening gehouden met een nieuwe 
huisvesting voor De Vijf Pilaren. Als De Vijf Pilaren de stichtingsnorm binnen de gestelde 
termijn heeft gehaald, of door het betreffende schoolbestuur besloten wordt de school op een 
andere wijze in Zoetermeer te handhaven (bijvoorbeeld als een dependance van een andere 
school), zal voor definitieve huisvesting een apart raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad 
worden voorgelegd.

c. Bruto vloeroppervlakte in plaats van aantal lokalen
De noodzakelijke ruimte voor nieuwbouw van schoolgebouwen wordt niet vertaald naar het 
aantal lokalen, maar naar bruto vloeroppervlakte. Dat geeft schoolbesturen de vrijheid om bij 
nieuwbouw binnen de beschikbare bruto vloeroppervlakte te kiezen voor een indeling die past 
bij de identiteit van de school. Daarbij kan het ene bestuur bijvoorbeeld kiezen voor bredere 
gangen om extra ruimtes voor groepswerken te creëren en een ander schoolbestuur kan 
bijvoorbeeld kiezen voor meerdere kleinere ruimtes die geschikt zijn voor één op één 
gesprekken en/of (zorg)ondersteuning voor kinderen die dat nodig hebben. 

IHP voortgezet (speciaal) onderwijs
Het IHP Vo is ook een gezamenlijk plan van de schoolbesturen en de gemeente. In 
samenwerking met de schoolbesturen is eerst de ‘Kadernotitie Onderwijshuisvesting gemeente 
Zoetermeer – voortgezet (speciaal) onderwijs’ opgesteld. Deze kadernotitie is op 7 november 
2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de speerpunten voor de nabije toekomst en 
kaders voor de planvorming van het IHP Vo geformuleerd. De kadernotitie V(s)o en dit IHP Vo 
moeten in samenhang worden bezien.

Binnen Zoetermeer zijn vier schoolbesturen actief in het voortgezet onderwijs en twee 
schoolbesturen in het voortgezet speciaal onderwijs. Het gaat over de schoolbesturen:
- Stichting Erasmus College 

• Erasmuscollege voor Mavo, Havo en VWO
- Stichting Unicoz onderwijsgroep 

• Oranje Nassau College Clauslaan voor Vmbo en Lwoo
• Oranje Nassau College Parkdreef voor Mavo, Havo en VWO 

- Stichting Lucas Onderwijs 
• Praktijkcollege Zoetermeer
• Picasso Lyceum voor Mavo, Havo en VWO
• MOTION Beweeg College voor Vmbo

- Kardinaal Alfrink Stichting
• Rooms Katholiek Alfrink College voor Havo en VWO

- Stichting Resonans
• Vso De Keerkring

- Pleysier College, 
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• Vso Pleysier college

Ontwikkelingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs
a. Leerlingenstromen en toelatingsbeleid 
Ten tijde van het opstellen van het IHP Vo hebben de vier schoolbesturen voor het voortgezet 
onderwijs afspraken gemaakt over leerlingenaanmeldingen en leerlingenstromen tussen de 
scholen van het voortgezet onderwijs in de toekomst. Met deze afspraken willen de 
schoolbesturen goed onderwijs voor alle leerlingen binnen Zoetermeer borgen. Om dit te 
kunnen blijven bieden, kiezen de schoolbesturen er voor afspraken te maken over de verdeling 
van deze leerlingen over de diverse vo-scholen. Hiermee wordt ook voorkomen dat er een 
onbalans ontstaat tussen benodigde en beschikbare onderwijshuisvesting. 

b. Ontwikkelingen Oranje Nassau College Clauslaan
In het IHP Vo is opgenomen dat met betrekking tot de toekomst van het Oranje Nassau College 
aan de Clauslaan nog onderzoek plaats vindt. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek kan 
een keuze gemaakt worden welke bouwkundige ingrepen in het gebouw nog financieel 
verantwoord zijn in relatie tot de levensduur van dit gebouw. Indien noodzakelijk zal daarvoor 
dan een apart raadsvoorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Beoogd effect 
Het voor de komende jaren maken en in stand houden van adequate, toekomstbestendige, 
duurzame schoolgebouwen ter ondersteuning van goed onderwijs voor de Zoetermeerse 
kinderen.

Voorstel/keuzemogelijkheden/risico’s

Argumenten
1.1 Het IHP Po is een verdere invulling van de uitgangspunten die in de ‘Kadernotitie 

Onderwijshuisvesting gemeente Zoetermeer ‘Primair en speciaal onderwijs’ door de raad 
zijn vastgesteld. 

Op basis van de uitgangspunten in de kadernotitie, de staat van de gebouwen en 
ontwikkelingen in de wijken is in overleg met de betrokken schoolbesturen een prioritering 
gemaakt van de schoolgebouwen binnen het (speciaal)basisonderwijs en speciaal onderwijs die 
als nieuwbouwplan opgenomen zijn in het IHP 2023-2027. Daarnaast zijn in het IHP Po een 
aantal schoolgebouwen opgenomen die ook al in het IHP 2016-2020 werden vermeld, maar om 
verschillende redenen nog niet in uitvoering waren genomen. 

2.1 Het IHP Vo is een verdere invulling van de uitgangspunten zoals die in ‘Kadernotitie 
Onderwijshuisvesting gemeente Zoetermeer Voortgezet (speciaal) onderwijs’ door de raad 
zijn vastgesteld. 

Op basis van de uitgangspunten in de kadernotitie, de staat van de gebouwen en diverse 
ontwikkelingen is in het IHP Vo in overleg met de betrokken schoolbesturen een prioritering 
gemaakt van de schoolgebouwen binnen het voortgezet (speciaal) onderwijs die in aanmerking 
komen voor nieuwbouw op de korte termijn. 

3.1 a. De wens van het schoolbestuur is om een dubbelstroomsschool te maken in de wijk 
Seghwaert, waarin basisschool De Touwladder en basisschool De Hofvijver gehuisvest 
worden. 

De nieuwbouw van Kindcentrum De Touwladder is besloten in het IHP 2016-2020. Het huidige 
schoolgebouw aan de Velddreef 326, in de wijk Seghwaert, dateert uit 1982 en is destijds 
gerealiseerd als semipermanente bouw.

Het huidige schoolgebouw van het IKC de Hofvijver aan de Forelsloot 3-4, in de wijk 
Seghwaert, dateert uit 1977. Voor IKC De Hofvijver moet nieuwbouw komen. Deze nieuwbouw 
zal samen met het IKC De Touwladder plaats vinden in een dubbelstroomsschool. Hierbij gaan 
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de beide scholen veel voorzieningen en ruimtes in het gebouw gezamenlijk gebruiken. Het is de 
bedoeling dat de nieuwbouw niet op één van de bestaande schoollocaties in Seghwaert komt, 
maar op een andere locatie in de wijk. De locatiestudie naar een nieuwe plek is inmiddels 
gestart. De nieuwbouw van IKC De Hofvijver en IKC De Touwladder passen in het lange termijn 
perspectief zoals verwoord in de Kadernotitie. Na realisatie van de nieuwbouw vallen de huidige 
twee schoollocaties terug aan de gemeente.

b. De betrokken schoolbesturen en het samenwerkingsverband (SWZ Zoetermeer) hebben de 
ambitie om samen een expertisecentrum voor So en Sbo op te richten waarbij de scholen Sbo 
De Horizon en So De Keerkring samen worden gehuisvest onder één dak.
De nieuwbouwplannen voor So De Keerkring was ook onderdeel van het IHP uit 2016. 
Het huidige schoolgebouw aan de Cesar Franckrode 66-68, in de wijk Buytenwegh, dateert uit 
1975. Het huidige schoolgebouw van Sbo De Horizon aan de Mendelssohnrode 2-4, in de wijk 
Buytenwegh, dateert uit 1977. Beide schoolbesturen hebben, ondersteund door het 
samenwerkingsverband, de wens uitgesproken om een gezamenlijke huisvesting voor deze 
twee scholen te bouwen. Doel van deze gezamenlijke huisvesting is vooral kennis te delen en 
het streven is om met deze gezamenlijke huisvesting een kenniscentrum te maken. 
Vervolgonderzoek is nodig om de locatie voor deze samenwerkingsschool te vinden. Voor 
beide scholen betekent dit in ieder geval dat er geen tijdelijke huisvesting nodig zal zijn. Na 
realisatie van de nieuwbouw vallen de huidige twee schoollocaties terug aan de gemeente.

c. Het huidige schoolgebouw van IKC Het Palet in de wijk Rokkeveen wordt bouwkundig als 
matig tot slecht beoordeeld en komt daardoor in aanmerking voor nieuwbouw. 
Omdat de bouwkundige kwaliteit van het gebouw matig tot slecht is, wordt voorgesteld om 
nieuwbouw te realiseren voor IKC Het Palet, dat nu aan het Marsgeel 14-18 is gevestigd. Het 
gebouw dateert uit 1988 en is in 2001 uitgebreid met een dakopbouw. Er moet worden 
onderzocht of nieuwbouw op de huidige locatie wenselijk en haalbaar is of dat een andere 
locatie voor de school meer voor de hand ligt. Bij nieuwbouw op de huidige locatie is voor de 
periode van de bouw dan tijdelijke huisvesting nodig. In aansluiting op de Kadernotitie wordt 
een dubbelstroomsschool gerealiseerd waar in een volgende fase een tweede school wordt 
toegevoegd en aanvullende ruimte voor kinderopvang. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de 
(onderwijs)capaciteit aansluit op de behoefte op wijkniveau. De gemeente en het schoolbestuur 
zullen afspraken maken over mogelijk inzetten van onderhoudsgeld door het schoolbestuur, die 
als gevolg van het naar voren halen van de vervangende nieuwbouw kunnen worden bespaard.

d. De technische staat en duurzaamheid van het gebouw van Vso De Keerkring, gevestigd aan
de Chaplinstrook 2-4 in de wijk Buytenwegh is matig en de exploitatielasten zijn hoog en het
gebouw waarin het Vso Pleysier College is gehuisvest, Schansbos 1 in de wijk Meerzicht,
scoort slecht op duurzaamheid en ventilatie. In de zomer is het gebouw onvoldoende te koelen.
De exploitatielasten zijn hoger dan het landelijk gemiddelde. 
Vso De Keerkring is gehuisvest in een gebouw uit 1982 dat in 2006 is uitgebreid. In het 
schooljaar 2022-2023 telt de school 100 leerlingen. 8 kinderen met een meervoudige handicap 
(MG) indicatie en 92 leerlingen met een indicatie voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK). 
Voor het voortgezet speciaal onderwijs wordt geen leerlingenprognose gemaakt. In overleg met 
het schoolbestuur gaat dit IHP Vo uit van een stabiel blijvend leerlingenaantal in de toekomst. 
Het schoolbestuur is in gesprek met het Pleysier College en Praktijkcollege over een 
samenwerking eventueel in een gezamenlijk schoolgebouw op een andere locatie in de stad. 
De locatie voor deze nieuwbouw is nog in onderzoek.
Het Pleysier College is gehuisvest in een gebouw uit 1975. In 2013 is het gebouw gerenoveerd 
met als beoogde levensduur van 12 jaar, tw. 2025. Het Pleysier College is een voortgezet 
speciaal onderwijs school. Officieel is de locatie een nevenvestiging, maar de afspraak met de 
gemeente is dat de school wordt beschouwd als hoofdlocatie. In januari 2022 telde de school 
90 leerlingen. Voor de plannen in het IHP Vo gaan we uit van 100 leerlingen. Voor het 
voortgezet speciaal onderwijs is geen prognose beschikbaar. Aandachtspunt is dat de school 
een fors ruimtetekort heeft. Het onderdeel onderwijsruimten scoort slecht, zo zijn er 
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onvoldoende ruimten voor praktijklokalen en kantoren. De exploitatielasten zijn hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Het Pleysier College is met Vso De Keerkring in gesprek over een 
samenwerking die moet resulteren in een gezamenlijke huisvesting.
 

4.1 a. Het huidige schoolgebouw van het IKC Passe Partout in de wijk Rokkeveen, is in matige 
tot slechte staat en voldoet niet meer aan de eisen die er onderwijskundig aan gesteld 
worden.

Voorgesteld wordt om nieuwbouw te realiseren voor MKC Passe Partout, Saturnusgeel 64. 
Deze school dateert uit 1989 en is aangepast in 1995 en heeft een uitbreiding gekregen in 
2005. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw gebouwd wordt op de huidige locatie aan het 
Saturnusgeel. Dit betekent dat er tijdens de bouw tijdelijke huisvesting nodig is. Er moet worden 
onderzocht of een andere schoollocatie beschikbaar is of dat (ergens) noodlokalen kunnen 
worden geplaatst. 
Voor deze school wordt bij de nieuwbouw uitgegaan van de bouw van een gelijkvloers 
schoolgebouw voor 8 groepen, zonder verdieping, waardoor geen lift in het gebouw nodig is. 

b. IKC Het Zwanenbos biedt zowel regulier als speciaal basisonderwijs aan. Het huidige 
schoolgebouw in de wijk Meerzicht, is verouderd en aan vervanging toe. 
IKC Het Zwanenbos biedt zowel regulier als speciaal basisonderwijs aan. Het huidige 
schoolgebouw aan het Kerkenbos 24-26, in de wijk Meerzicht, dateert uit 1974. Begin 2022 
volgden 160 leerlingen regulier onderwijs en 85 leerlingen speciaal basisonderwijs. In de wijk 
Meerzicht zijn grote woningbouwplannen en de wijk is aangewezen als focuswijk en zal 
daarmee een van de eerste wijken zijn die van het gas afgaat. De realisatie van een nieuw 
schoolgebouw in deze focuswijk biedt kansen voor een integrale gebiedsontwikkeling. De 
nieuwbouw wordt, in afstemming met het projectteam Meerzicht, gerealiseerd op of nabij de 
huidige locatie van IKC Het Zwanenbos aan het Kerkenbos 24-26. Om voor een deel invulling 
te geven aan de verwachte groei van het regulier basisonderwijs (zoals in het nabijgelegen 
Entreegebied) en om aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Kadernotitie, wordt een 
dubbelstroomsschool gebouwd.

c. Het ONC Parkdreef is gevestigd in de wijk Seghwaert. Het gebouw scoort redelijk op kwaliteit 
en duurzaamheid. Aandachtspunt is de ventilatie en temperatuur, deze aspecten worden als 
slecht beoordeeld. De exploitatielasten zijn gelijk aan het landelijk gemiddelde.
Het schoolgebouw van het ONC aan de Parkdreef is uit 1984 dat in de jaren er na meerdere 
keren is uitgebreid. In 2022 telt de school 1.784 leerlingen en de prognose laat zien dat dit de 
komende jaren geleidelijk stijgt en rond 2035 vervolgens weer licht daalt tot ongeveer het 
huidige niveau. De school heeft nu al te maken met een normatief ruimtetekort en dit zal de 
komende jaren nog verder toenemen. De school heeft een eigen gymgebouw. Hier zijn 4 
gymzalen met een totale omvang van 1.691 m2 bvo. Momenteel vindt onderzoek plaats naar 
een geschikte locatie voor nieuwbouw voor deze school.

5.1 en 6.1 In het IHP 2016 en de latere kadernotities is aangegeven dat schoolgebouwen na 25 
jaar met een levensduur verlengende investering weer up to date gemaakt worden. 

Met de levensduur verlengende investering zullen deze schoolgebouwen bouwkundig worden 
aangepast aan de eisen van deze tijd. De schoolbesturen zullen ook investeren in 
onderwijskundige aanpassingen van de gebouwen, zodat deze schoolgebouwen na de 
aanpassingen duurzame, toekomst bestendige schoolgebouwen zijn.
In 2020 is een bouwkundige aanpassing aan het bestaande gebouw van het Oranje Nassau 
College Parkdreef gedaan ten behoeve van de huisvesting van vijf extra groepen. Deze 
bouwkundige aanpassing zou op grond van de Verordening voor rekening van de gemeente 
moeten komen, maar is door het schoolbestuur voorgefinancierd. Nu wordt voorgesteld hiervoor 
krediet beschikbaar te stellen, zodat deze voorfinanciering aan het schoolbestuur kan worden 
vergoed. 
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9.1 Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte 
De percentageregeling BKOR schrijft voor dat 1% over de bouwkosten bij nieuwbouw, 
renovatie, verbouw en/of modernisering van de schoolgebouwen (uitgezonderd de kosten van 
installaties en inrichting) gestort dient te worden in de reserve Beeldende kunst in de openbare 
ruimte. Interne verbouwingen van onderwijsaccommodaties, niet zijnde renovaties, zijn hiervan 
uitgezonderd.
In de periode van 2023 tot en met 2027 wordt vanuit het Vervangingsfonds in totaal een bedrag 
van € 389.800 gestort in de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte.  

10.1 Aangepaste investeringsbudgetten
De in dit raadsvoorstel opgenomen investeringsbudgetten komen in sommige gevallen in plaats 
van eerder afgegeven investeringsbudgetten dan wel vervallen diverse levensduur verlengende 
investeringen omdat er nu sprake is van een investering in nieuwbouw. Voorgesteld wordt om 
deze budgetten af te sluiten. De investeringsbudgetten die vanwege de gewijzigde 
huisvestingsplannen niet langer actueel zijn, bedragen in totaal € 12.478.730. 

Kanttekeningen 
8.1 Niet alle genoemde schoolgebouwen waarvoor in de IHP’s nieuwbouwprojecten zijn 

opgenomen, zijn financieel volledig afgeschreven. 
Op de verschillende schoolgebouwen rust nog een boekwaarde als gevolg van bouwkundige 
ingrepen uit het verleden die nog niet helemaal zijn afgeschreven. Bij de gebouwen die na 
verhuizing van de school leegkomen, zal gekeken worden naar een andere (tijdelijke) invulling. 
Daarbij zal ook de boekwaarde die op dat moment nog op het gebouw rust worden 
meegewogen. Bij leegkomende schoolgebouwen die hun functie verliezen en die in aanmerking 
komen om te verkopen aan een markpartij zal bij verkoop de boekwaarde met de opbrengsten 
worden verrekend. 

De kans is aanwezig dat een deel van de boekwaardes niet gedekt kunnen worden door 
verkoop van een leegkomend schoolgebouw of door herbestemming van een kavel met 
onderwijsbestemming. In dat geval zullen deze boekwaardes moeten worden afgeboekt. 
Momenteel is nog niet duidelijk bij welke gebouwen dat mogelijk gaat spelen, omdat nu nog niet 
duidelijk is wat de eventuele invulling van de vrijkomende kavel met onderwijsbestemming gaat 
worden. 

8.2 De investeringsbedragen zijn prijspeil 2022. Door inflatie en marktwerking zal een indexatie 
van de toegekende budgetten de komende jaren, voordat met de uitvoering van de 
nieuwbouwprojecten kan worden gestart, noodzakelijk zijn. 

De investeringenbedragen die in dit raadsvoorstel opgenomen zijn, zijn gebaseerd op prijspeil 
2022. De nieuwbouwprojecten zullen verdeeld over de komende 6 jaar in uitvoering worden 
genomen. Ervaringen uit het verleden leren dat marktwerking en inflatie invloed hebben op de 
hoogte van het budget op het moment dat het werk in uitvoering zal gaan. Op dat moment is de 
kans aanwezig dat het investeringsbudget opgehoogd moet worden naar een marktconforme 
investering. Zoals in de kadernotities is opgenomen zal voorafgaand aan de uitvoering van 
projecten de normbudgetten worden geïndexeerd. Als deze situatie zich voordoet, zal voor het 
betreffende project over dit onderwerp een apart raadsvoorstel aan de raad ter besluitvorming 
worden voorgelegd. 

8.3 De faciliteiten voor het bewegingsonderwijs vallen buiten de scope van de voorliggende 
IHP’s. 

Als scholen elders in de stad nieuwe huisvesting krijgen, moet daarbij ook gekeken worden 
naar de aanwezigheid van voldoende gymzalen. De voorstellen voor nieuwbouw, zoals die in dit 
raadsvoorstel zijn opgenomen, houden geen rekening met eventuele nieuw te bouwen 
gymzalen. De reden waarom dit niet is opgenomen, is dat nu nog niet duidelijk is waar dit 
mogelijk kan gaan spelen. Als tijdens de planuitwerking van een nieuw te bouwen 
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schoolgebouw duidelijk wordt dat daar ook een gymfacaliteit bij gemaakt moet worden, zal dit 
via een apart voorstel ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Financiën
Algemeen
De jaarlijkse afschrijvingslasten die voortvloeien uit vervangings- of renovatie investeringen van 
de bestaande voorraad schoolgebouwen worden gedekt uit de reserve Egalisatie Investeringen 
Schoolgebouwen (het “Vervangingsfonds”). Deze reserve is ingesteld om te voorkomen dat 
voor de dekking van nieuwe investeringen een beroep moet worden gedaan op het 
begrotingssaldo en egaliseert pieken en dalen in de afschrijvingslasten. De voeding van deze 
reserve vindt plaats door een jaarlijks oplopende storting. Alle afschrijvingslasten van de in dit 
IHP opgenomen investeringsbudgetten worden op deze wijze van dekking voorzien. De 
bijbehorende rentelasten worden gedekt via het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen door de 
treasuryfunctie.

Bekostiging van onderwijshuisvesting gebeurt zoals opgenomen in de verordening en in de 
kadernotities op grond van basis normbedragen, waarbij helder is wat er vanuit deze basis 
normbedragen gerealiseerd moet worden en welke kosten (posten) er buiten vallen. 

Uit dit basis normbedrag moeten de volgende onderwerpen worden bekostigd:       
- Directe en indirecte bouwkosten onderwijshuisvesting
- Bijkomende kosten voor advies, ontwerp, uitvoeringen en vergunningen
- Onvoorzien
- Inrichting schoolplein (afhankelijk van het aantal leerlingen tot een max van 600 m² 

exclusief fiets- en auto parkeren)
- Frisse scholen - Gemiddeld klasse B
- Duurzaamheid - Aardgasloos en Bijna Energie Neutraal Gebouw* 
- Circulair ontwerpen en bouwen mits budgetneutraal
- Kwaliteitskader onderwijshuisvesting 2021

* Met een aanvullende bijdrage vanuit schoolbesturen wordt onderzocht hoe ENG wordt 
gerealiseerd. 

De volgende locatie- en projectspecifieke kosten maken geen onderdeel uit van 
bovengenoemde normvergoeding:

- (Bij een andere locatie in de wijk) kosten bouwrijp maken van de kavel
- (Bij huisvesting op de bestaande locatie) sloopkosten bestaand gebouw en kosten 

bouwrijp maken     
- Inrichting buitenterrein > 600 m²                                    
- Asbestsanering (indien nodig)
- Locatie specifieke infrastructuur, zoals fiets- en autoparkeren, kiss en ride strook etc.
- Locatie specifieke kosten ten gevolge van welstand, stedenbouw en monumenten
- 1 x verhuiskosten
- Onvoorziene prijsontwikkeling c.q. marktwerking

Deze kosten kunnen soms oplopen tot 15-20% van het totale investeringsbedrag. Bij projecten 
waar dit aan de orde is, zal voor de uitvoering een aanvullend investeringsbudget aangevraagd 
worden.

IHP (speciaal) basis onderwijs en speciaal onderwijs
In de Kadernotitie voor het ‘Primair en speciaal onderwijs’ is aangegeven dat bij de nieuwbouw 
van een schoolgebouw uit moet worden gegaan van een normvergoeding van € 3.000 per m² 
bvo inclusief btw en prijspeil 2022. Bij het bepalen van de investering is daarnaast in lijn met de 
Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Zoetermeer 2015 gerekend met een 
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startbedrag. Hierbij is het startbedrag uit de Modelverordening van de VNG, prijspeil 2022 
gehanteerd. 

IHP voortgezet (speciaal) onderwijs
In de Kadernotitie voor het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn financiële uitgangspunten voor 
de realisatie nieuwe schoolgebouwen opgenomen. Ten behoeve van de projecten in dit IHP Vo 
zijn deze kaders verder geconcretiseerd en geactualiseerd. Voor de beschreven projecten is 
een aparte stichtingskostenraming opgesteld. Hierbij gelden de volgende financiële kaders: 
In de Kadernotitie Vo is aangegeven dat bij de nieuwbouw van een schoolgebouw afhankelijk 
van de onderwijssoort en omvang uit moet worden gegaan van een normvergoeding van 
(prijspeil 2022): 
▪ VMBO (omvang 5.000 m² bvo) € 2.807 per m² bvo inclusief btw
▪ HAVO/VWO (omvang 8.000 m² - 13.000 m2 bvo) € 2.636 per m² bvo inclusief btw
▪ VMBO/HAVO/VWO (omvang 13.000 m² bvo) € 2.597 per m² bvo inclusief btw

De bovenstaande bedragen uit de Kadernotitie zijn inclusief btw en geïndexeerd naar (januari) 
2022. Bij het bepalen van investering is daarnaast, in lijn met de Verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gerekend met een startbedrag. Hierbij is het startbedrag uit de 
Modelverordening van de VNG prijspeil 2022 gehanteerd. 

Investeringsbudgetten
In dit IHP wordt voorgesteld om de investeringsbudgetten voor 2023 en 2024 beschikbaar te 
stellen. De investeringsbudgetten voor de jaren daarna kunnen mogelijk onder invloed van de 
huidige inflatie nog aanzienlijk fluctueren. Door deze via de investeringslijst bij de 
programmabegroting beschikbaar te stellen, worden de bedragen actueel gehouden.
Jaarlijks worden in de begroting investeringen opgenomen die bij vaststelling van de 
programmabegroting geautoriseerd worden. Het betreft dan investeringen die betrekking 
hebben op het betreffende begrotingsjaar waarvoor al dekking aanwezig is voor de 
afschrijvingslasten zoals bijvoorbeeld uit het Vervangingsfonds. Deze investeringslijst staat 
gespecificeerd in de bijlage 6 van de programmabegrotingen.

Daarnaast zijn in het IHP twee typen investeringsbudgetten opgenomen: Nieuwbouw en 
Levensduur verlengende investeringen. Uitgangspunt is dat de voorbereiding op investeringen 
een jaar voor de start van het bouwtraject plaatsvindt. Bij een groot project als de ONC 
Parkdreef is rekening gehouden dat de voorbereiding twee jaar voor de start van het 
bouwtraject begint. 
De volgende tabel geeft meerjarig de beschikbaarheidsstelling van de investeringsbudgetten 
aan:

Type project 2023 2024 2025 2026 Totaal

Nieuwbouw investeringen 15.174.000 18.839.000 11.311.000 32.627.000 77.951.000 

Levensduur verlengende inv. 1.823.000 - 481.000 1.344.000 3.648.000 

Totaal 16.997.000 18.839.000 11.792.000 33.971.000 81.600.495

Investeringen Nieuwbouw
In 2023 komen de volgende nieuwbouw investeringsbudgetten beschikbaar:

Naam school m² BVO Hoofd 
krediet

Lift & 
paal-
fundering

Totaal Budget 
beschik

-baar

Oplever
ing

IKC De Touwladder en IKC De Hofvijver 2.338m² 7.302.144 285.173 7.587.000 2023 2025

IKC Het Palet 2.338m² 7.302.144 285.173 7.587.000 2023 2025

SO De Keerkring 1.475m² 4.416.209 258.420 4.675.000 2024 2026
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SBO De Horizon 1.443m² 4.691.365 55.214 4.747.000 2024 2026

VSO De Keerkring 1.340m² 4.076.691 254.247 4.331.000 2024 2026

VSO Pleysier college 1.590m² 4.825.491 261.985 5.087.000 2024 2026

Totaal via  IHP 2023 34.014.000

Onderstaande nieuwbouw investeringsbudgetten komen beschikbaar via de investeringslijst bij 
de betreffende programmabegroting:

 
Naam school m² BVO Hoofd 

krediet
Lift & 
paal-
fundering

Totaal Budget 
beschik

-baar

Oplever
ing

IKC Zwanenbos 2.338m² 7.302.144 285.173 7.587.000 2025 2027

IKC Passe Partout 1.130m² 3.678.144 45.526 3.724.000 2025 2027

ONC Parkdreef 32.047.127 579.633 32.627.000 2025 2029

Totaal via de investeringslijst van de programmabegroting 43.938.000

Levensduur verlengende investeringen
In 2023 komen de volgende budgetten voor levensduur verlengende investeringen beschikbaar:

Naam School Adres Bedrag Start 

IKC Floriant Florasingel 17 447.000 2023

IKC De Tjalk (oude gedeelte) Kadelaan 208 409.000 2023

IKC De Waterlelie Goudenregenzoom 73 424.000 2023

IKC Edelsteen Sieraardlaan 100 424.000 2023

ONC Parkdreef Parkdreef 282 119.000 2023

Totaal 1.823.000

Onderstaande budgetten voor levensduur verlengende investeringen komen beschikbaar via de 
investeringslijst bij de toekomstige programmabegrotingen:

Naam School Adres Bedrag Start 

IKC de Buitenkans Busken Huethove 6 481.000 2026

Prins Florisschool Hazerswoudestraat 250 406.000 2027

IKC Trinoom Nieuwlandstraat 241 500.000 2027

Oostwijzer Cygnus Nieuwlandstraat 243 438.000 2027

Totaal 1.825.000

Afschrijvingslasten
Het jaar na de oplevering volgt de eerste afschrijving. Nieuwbouwprojecten worden annuïtair 
afgeschreven in 50 jaar tegen een rente van 2%. Levensduur verlengende investeringen 
worden annuïtair afgeschreven in 25 jaar tegen een rente van 2%. De annuïtaire lasten die 
gepaard gaan met bovenstaande investeringen lopen op tot een structureel bedrag van 
€ 2.667.560 per jaar in 2030:
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Afschrijving Rente Annuïteit

2026 236.565 339.731 576.296 

2027 464.041 711.792 1.175.833 

2028 622.075 938.354 1.560.429 

2029 676.479 952.794 1.629.272 

2030 1.075.761 1.591.799 2.667.560 

Een annuïteit bestaat uit een afschrijvingsdeel en een rentedeel. De afschrijvingslasten worden 
gedekt uit het Vervangingsfonds, de egalisatiereserve voor de afschrijvingslasten van 
onderwijshuisvesting. De rentelasten worden niet gedekt uit het Vervangingsfonds maar komen 
ten laste van het Overzicht Algemene Dekkingsmiddelen (OAD).

Percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte (BKOR) 
De percentageregeling BKOR schrijft voor dat 1% over de bouwkosten bij nieuwbouw, 
renovatie, verbouw en/of modernisering van schoolgebouwen (uitgezonderd de kosten van 
installaties en inrichting) gestort dient te worden in de reserve Beeldende kunst in de openbare 
ruimte. Interne verbouwingen van onderwijsaccommodaties, niet zijnde renovaties, zijn hiervan 
uitgezonderd.

2023 2024 2025 2026 2027 Totaal

1% Kunstregeling 75.900 94.200 56.600 0 163.100 389.800

In de periode van 2023 tot en met 2027 wordt vanuit het Vervangingsfonds in totaal een bedrag 
van € 389.800 gestort in de reserve Beeldende kunst in de openbare ruimte.  

Af te sluiten investeringsbudgetten
De in dit IHP opgenomen investeringsbudgetten komen in diverse gevallen in plaats van 
eerdere afgegeven investeringsbudgetten die daarom kunnen worden afgesloten. Het betreft in 
totaal € 12.478.730 aan investeringsbudgetten die vanwege de gewijzigde huisvestingsplannen 
worden afgesloten. 

Investering/gebouw Vervallen bedrag Reden

LVI Bijvoetplan 45 273.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Electrablauw 1-5 520.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Florasingel 17 260.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Marsgeel 14-18 540.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Sieraadlaan 100-102 265.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Goudenregenzoom 73 260.000 Levensduur verl. invest. gewijzigd

LVI Forelsloot 1-4 490.370 Levensduur verl. invest. gewijzigd

Nieuwbouw Velddreef 322-328 3.582.200 Nieuw investeringsbudget De Touwladder

Velddreef 322 energieneutraal zonder gasaansl. 394.500 Nieuw investeringsbudget De Touwladder

Velddreef 322-324 energieneutraal zonnepanelen 131.500 Nieuw investeringsbudget De Touwladder

Cesar Franckrode 66-68 346.000 Nieuw investeringsbudget SO De Keerkring

Chaplinstrook 2-4 4.774.160 Nieuw investeringsbudget VSO De Keerkring

Chaplinstrook 2 energieneutraal zonder gasaansl 481.500 Nieuw investeringsbudget VSO De Keerkring

Chaplinstrook 4 energieneutraal zonnepanelen 160.500 Nieuw investeringsbudget VSO De Keerkring

Totaal vervallen investeringsbudgetten 12.478.730
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Tijdelijke huisvesting
Het doel is om zoveel mogelijk tijdelijke huisvesting te voorkomen. Indien tijdelijke huisvesting 
noodzakelijk is, worden deze kosten gezien als project- en locatie specifieke kosten. In de 
investeringskosten die nu ter besluitvorming voorliggen zijn geen kosten opgenomen voor 
tijdelijke huisvesting. Als tijdelijke huisvesting nodig blijkt, zal daarvoor een apart voorstel aan 
de raad worden voorgelegd.
 
Eigen bijdrage schoolbesturen
De schoolbesturen dragen de kosten voor onderwijs specifieke aanpassingen aan de 
gebouwen, school specifieke vaste inrichting en losse inventaris. Ook is in de Kadernotities 
opgenomen dat schoolbesturen een eigen bijdrage leveren aan het energieneutraal realiseren 
van nieuwe schoolgebouwen. De hoogte van de bijdrage wordt vooraf aan de start van het 
project op projectniveau bepaald.

Kinderopvang
Ten behoeve van de IKC-vorming wordt bij de scholen in het primair onderwijs in overleg met 
schoolbestuur en kinderopvangorganisatie per project bepaald wat het aanvullende 
ruimteprogramma ten behoeve van kinderopvang is. Over de bekostiging van dit aanvullende 
programma vindt per project aparte besluitvorming plaats.

Controleprotocol
Niet van toepassing. 

Participatie en Communicatie
De voorliggende plannen zijn opgesteld onder begeleiding van ICSadviseurs en in 
samenwerking met de vertegenwoordigers van de gemeente, schoolbesturen van het (speciaal) 
basisonderwijs en speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs binnen 
Zoetermeer. Ook hebben de kinderopvangpartners een bijdrage geleverd aan de 
totstandkoming van het IHP Po.  

Duurzaamheid
Met vervanging van de in dit raadsvoorstel genoemde schoolgebouwen worden deze oude, 
slecht geïsoleerde schoolgebouwen vervangen door nieuwe, duurzame schoolgebouwen. De 
nieuwe schoolgebouwen worden aardgasloos gebouwd. 

Volgens de Kadernotities is bij nieuwbouw van een schoolgebouw een Bijna Energie Neutraal 
Gebouw (BENG) het minimale uitgangspunt. In overleg met de schoolbesturen kijken we of 
door een gezamenlijke investering een extra stap gezet kan worden naar een hoger 
duurzaamheidsniveau, namelijk een Energie Neutraal Gebouw (ENG). Aan het begin van de 
planvormingsfase van het bouwproject maken we met het betreffende schoolbestuur afspraken 
over de hoogte van de bijdrage van het schoolbestuur om deze hogere duurzaamheidsambitie 
te kunnen maken.  

Toegankelijkheid en bruikbaarheid voor gehandicapten
De gemeente Zoetermeer is druk bezig om haar openbare gebouwen toegankelijker te maken. 
Toegankelijkheid in een gebouw betekent dat mensen met een lichamelijke, mentale of 
zintuigelijke functiebeperking ook kunnen meedoen. Dit houdt in, dat een gebouw vanaf de 
straat goed toegankelijk moet zijn, maar ook dat het gebouw van binnen goed toegankelijk moet 
zijn voor gehandicapten. Er moeten voorzieningen aanwezig zijn die voorkomen dat mensen 
met welke beperking dan ook, uitgesloten worden. 

De toegankelijkheid is daarmee een onderdeel van de kwaliteit van het gebouw. Een product of 
dienst moet bruikbaar zijn voor elk mens. Dat geldt ook voor mensen met een beperking. 
Onderwijsinstellingen zijn op grond van de Wet gelijke behandeling van handicap of chronische 
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ziekte (WGBH/CZ) verplicht ervoor te zorgen dat ook gehandicapte leerlingen onderwijs kunnen 
volgen.

Naast de eisen uit het bouwbesluit waarin maximale toegankelijkheid wordt gewaarborgd, zal 
als richtinggevend kader voor toegankelijkheid de ITS (Integrale Toegankelijkheid Standaard) 
worden toegepast met o.a. gehandicapten toiletten volgens de Zoetermeerse standaard. In de 
Programma’s van Eisen voor de nieuwbouwplannen zal rekening worden gehouden met de 
toegankelijkheid (bijvoorbeeld afmetingen van de liften) en bruikbaarheid. Dit is vanaf de start 
onderdeel van alle stappen in het ontwerp.

Rapportage en evaluatie
De verantwoording over de besteding van de investeringen aan de raad verloopt via de half 
jaarlijkse rapportage van de projecten. 

Planning 
Op pagina 16 van het Integraal Huisvestingsplan (Speciaal) basisonderwijs en speciaal 
onderwijs 2023-2027 is een globale planning opgenomen. 
Op pagina 25 van het Integraal Huisvestingsplan Voortgezet (speciaal) onderwijs 2023-2040 is 
een globale planning opgenomen.


